

Planungsschwerpunkt Verkehrsinfrastruktur

Projekt	Priorität	Projektfortschritt in 2007	Bemerkungen	FNP
Coerde/Kinderhaus - Entlastungsstraße Nord – zwischen Schiffahrter Damm und Grevener Str.	1	Voruntersuchung Trassenvarianten	- UVS in Arbeit, bis März 2008 - danach konkretere Trassenvarianten	
Roxel - Nordumgehung	1	Abschluss	Nr. 485	
Roxel - Haltepunkt	1	Abschluss	Nr. 487	
Gievenbeck - Austermannstraße	1	Offenlegung	- Komplettierung Straßenverbindung zur Busso-Peus-Str - Abschluss UVS Ende 1. Quartal 2007	
Mecklenbeck - Heroldstr./Haltepunkt	1	Abschluss	Nr. 486 - Bahnunterführung	
Mecklenbeck - Ossenkampstiege	1	Abschluss	Nr. 484 - Verlängerung GAD-Trasse	
Wolbeck - Ausbau Eschstraße	1	Entwurf	- Anbindung Umgehung Wolbeck	

Josef / Hafen - BÜ Hafenstr./Albersloher Weg	2	Voruntersuchung	- Brückenuntersuchung	
Mecklenbeck - Ossenkampstiege NEU	2	Abschluss	Nr. 412, Änderung teilräumlich - 3. Zufahrt zur GAD - VBP	
Handorf - NEU	2	Abschluss	Nr. 354, <u>Restaufhebung</u> - Trasse Hobbeltstraße alt, ist somit entbehrlich	
Gremmendorf/Angelmodde - Albersloher Weg zw. Otto-Hersing-Weg u. Osttor	2	Entwurf	- UVU	
