

**Spielplatzsanierungen im Haushaltsjahr 2017****Kostenaufstellung Stadtbezirk Münster-Mitte**

| BV Mitte                 | Finanzstelle 1301_7100 | Objekt-Nummer            | Objekt-Bezeichnung       |          | Kosten-vorschau | Kosten-berechnung | Auftrags-summe | Schluss-rechnung | Verfügte Summe                         | Abrechnungs-stand   |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|--|---------------------|
| <b>Verfügungsrahmen</b>  |                        | <b>aus Programm 2015</b> |                          |          |                 |                   |                |                  |  |                     |
| <b>Stand: 12.01.2016</b> |                        | 2700                     | Martin-Luther-Schule     | <b>K</b> | 45.000,00 €     | 35.000,00 €       |                |                  | - €                                    | verschoben          |
| BV                       | 145.500,00 €           |                          |                          |          |                 |                   |                |                  |  |                     |
| Rat                      | - €                    |                          |                          |          |                 |                   |                |                  |  |                     |
|                          |                        | <b>aus Programm 2016</b> |                          |          |                 |                   |                |                  |  |                     |
| HAR BV                   | 120.259,61 €           | 2842                     | Hoher Hainweg            | <b>K</b> | 55.000,00 €     | 56.000,00 €       | 50.140,44 €    | - €              | 50.140,44 €                            |                     |
| Sponsor                  | - €                    | 2909                     | Elbestraße               | <b>K</b> | 45.000,00 €     | 35.000,00 €       | 34.909,67 €    | 38.403,48 €      | 38.403,48 €                            | SR                  |
| üpl. BV                  | - €                    | 2910                     | von-Ossietzky-Straße     |          | 18.000,00 €     | 23.500,00 €       | 21.091,08 €    | 22.676,48 €      | 22.676,48 €                            | SR                  |
| <b>Ges.</b>              | <b>265.759,61 €</b>    | <b>Programm 2017</b>     |                          |          |                 |                   |                |                  |  |                     |
|                          |                        | Deponiegebühren 2017     |                          |          |                 |                   |                |                  |  |                     |
|                          |                        |                          |                          |          | - €             | - €               | - €            | - €              | - €                                    |                     |
| <b>aktueller Stand:</b>  |                        | 2841                     | Servatiplatz             |          | 5.000,00 €      | 16.500,00 €       | - €            | - €              | 16.500,00 €                            |                     |
| <b>Ges.</b>              | <b>265.759,61 €</b>    | 2943                     | Canisusweg               | <b>K</b> | 19.000,00 €     | 21.000,00 €       | - €            | - €              | 21.000,00 €                            |                     |
|                          |                        | 2944                     | Rüpingstraße             | <b>K</b> | 40.000,00 €     | 40.000,00 €       | - €            | - €              | 40.000,00 €                            |                     |
|                          |                        | 2945                     | Dahlweg                  | <b>K</b> | 62.000,00 €     | 62.000,00 €       | - €            | - €              | 62.000,00 €                            |                     |
|                          |                        | 2946                     | Gottfried-von-Cappenberg | <b>K</b> | 19.000,00 €     | 17.000,00 €       | - €            | - €              | 17.000,00 €                            |                     |
|                          |                        |                          |                          |          | - €             | - €               | - €            | - €              | - €                                    |                     |
|                          |                        |                          |                          |          | - €             | - €               | - €            | - €              | - €                                    |                     |
|                          |                        |                          |                          |          |                 |                   |                |                  | Verfügte Zwischensumme:                | 267.720,40 €        |
|                          |                        |                          |                          |          |                 |                   |                |                  | <b>Voraussichtlich freie Mittel BV</b> | <b>- 1.960,79 €</b> |
|                          |                        |                          |                          |          |                 |                   |                |                  | <b>Kontrollsumme:</b>                  | <b>265.759,61 €</b> |

Planer: G. Determann

Bauleiter: R. Cramer

- K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Canisusweg wurde am 04.04.2017 durchgeführt
  - K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Rüpingstraße wurde am 12.04.2017 durchgeführt
  - K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Dahlweg wurde am 19.04.2017 durchgeführt
  - K** Die Kinderbeteiligung für den Spielplatz Gottfried-von-Cappenberg wurde am 25.04.2017 durchgeführt
- Der Planungs- und Baubeschluss in der BV Mitte wurde am 27.06.2017, Vorlage V/0507/2017 eingeholt**
- Die Sanierung des Spielplatzes Martin-Luther-Schule wird verschoben, Machbarkeitsstudie Schulerweiterung**