

Susanne Uphaus
23.41.0112
Kostenstand 13.12.2019



Kostenzusammenstellung Schulerweiterung und Neubau einer Zweifachsporthalle

Summe KG 200	471.000 €	
Summe KG 300	6.580.000 €	
Summe KG 400	2.357.000 €	
Summe KG 500	1.169.000 €	
Summe KG 600	368.000 €	
Summe KG 700	2.484.000 €	tatsächliche Beauftragung und Schätzung
Preissteigerung 2020 und 2021	638.000 €	2 Jahre je 2,35% auf KG 200-700
Unvorhergesehenes	703.000 €	5% auf Bruttosumme
Gesamt 2021	14.770.000 €	14.656.370,00€ Kostenrahmen aus Errichtungsbeschluss
Mehrkosten aus Preissteigerung und Unvorhergesehenes	2.030.000 €	3 Jahre je 6% auf KG 200-700
Gesamt 2022	16.800.000 €	

Paket Brandschutz: Neuschaffung/ Optimierung Fachräume

Verlagerung NW-Räume	536.000,00 €	KG 300, 400, 600
Honoraranteil KG 700	134.000,00 €	KG 700 25% auf KG 300+400
Preissteigerung 2020/ 2021/2022	130.000,00 €	3 Jahre je 6% auf KG 200-700
Unvorhergesehenes	40.000,00 €	5% auf Bruttosumme
Gesamt	840.000,00 €	
Gesamt 2022	17.640.000,00 €	

Paket Zusatzmaßnahmen:

ext. Gründach Dach Mensa und Schulerweiterung	130.000 €	s. Beschluss V 0705/2018/2 vom 12.12.2018
Photovoltaikanlage	190.000 €	
Sonnenschutz Bestand	170.000 €	
Versamlungsstätte Sporthalle	640.000 €	
Summe Paket Zusatzmaßnahme	1.130.000 €	inkl. Honorarkosten, Preissteigerung 3 Jahre je 6% auf KG 200-700, Unvorhergesehenes 5%
Gesamt 2022	18.770.000 €	
Mehrkosten gesamt	4.113.630 €	14.656.370,00€ Kostenrahmen aus Errichtungsbeschluss

Alle Summen sind Bruttosummen!
aufgestellt, Uphaus 13.12.2019