

**Erweiterung zur 3-Zügigkeit der Annette-von-Droste-Hülshoff Grundschule in Angelmodde**

**Kostenentwicklung**

	<b>Bruttokosten Euro</b>	<b>Anmerkungen</b>
<b>Machbarkeitsstudie – Errichtungsbeschluss 2018</b>		<b>Stand: II 2018</b>
Summe KG 200 - 700	5.857.000	
10 % Sicherheit	586.000	
Preissteigerungen bis II / 2022	757.000	2,7 % p.a.
<b>Summe</b>	<b>7.200.000</b>	
<b>Aktualisierte Kostenansätze Machbarkeitsstudie mit tatsächlicher Preisentwicklung</b>		<b>Stand: IV 2021</b>
Summe KG 200 - 700	6.907.000	Hierin sind die Preissteigerungen bis IV 2021 eingerechnet
10 % Sicherheit	691.000	
Zwischensumme	7.598.000	
10 % Risikozuschlag	760.000	zusätzlich zur Machbarkeitsstudie
<b>Gesamt</b>	<b>8.358.000</b>	
<b>Kostenschätzung</b>		<b>Stand: IV 2021</b>
Summe KG 200 - 700	9.700.000	aufgrund aktueller Preise
10 % Sicherheit	970.000	
Zwischensumme	10.670.000	
10 % Risikozuschlag	1.067.000	
<b>Gesamt</b>	<b>11.737.000</b>	
<b>Prognostizierte Preissteigerung und Sicherheitsansätze</b>		<b>II 2023</b>
<b>von IV / 2021 bis II/2023</b>	<b>1.803.000</b>	10,0 % p. a.
<b>Gesamtkosten</b>	<b>13.540.000</b>	
Mehrkosten zum Errichtungsbeschluss	6.340.000	
Mehrkosten zum fortgeschriebenen Errichtungsbeschluss	5.182.000	

**Konjunkturbedingte Mehrkosten gegenüber Errichtungsbeschluss 2018**

<b>1.</b>	<b>Preissteigerungen</b>	<b>2.096.000</b>	
1.1	bis IV 2021	293.000	Erhöhte Preissteigerungen gegenüber Errichtungsbeschluss
1.2	von IV 2021 bis II 2023 (Prognose)	1.803.000	10 % p.a.
<b>2.</b>	<b>Sicherheits-/Risikozuschlag</b>	<b>1.451.000</b>	
	<b>Summe</b>	<b>3.547.000</b>	