

11.01.2023  
6636

66.32.0008  
Herr Petersen

**An die Fraktionen der Bezirksvertretung  
Münster-West**

**über  
III Herrn Denstorff**

**über  
33.24 Frau Vennemann**

**Anfrage AFW/0008/2022 aller Fraktionen der BV Münster-West**

Der Punkt 5 der Anfrage wurde bereits, wie gefordert, vor dem 20.10.2022 für die Haushaltsberatungen beantwortet.

1. *Wann werden der endgültige Entwurf sowie der Baubeschluss den Gremien zur Abstimmung vorgelegt?*

Die Entwurfsplanung auf Grundlage des Gestaltungskonzeptes befindet sich aktuell in der Erarbeitung und wird nach Abschluss der Planungsphase ämterabgestimmt der Politik zusammen mit der Planungsbeschlussvorlage vorgelegt. Daran schließt die Ausführungsplanung an, die der Politik mit dem Baubeschluss vorgelegt wird. Wir gehen aktuell von einem Baubeschluss in der zweiten Jahreshälfte 2023 aus.

2. *Welche Gründe hindern die Verwaltung, den Beschluss aus November 2019 umzusetzen? Wie kann Politik hier unterstützen?*

Der Beschluss von 2019 beinhaltet lediglich ein Gestaltungskonzept, welches in den aktuellen Planungsphasen verkehrs- und bautechnisch konkretisiert wird. Dabei müssen die allgemein anerkannten Regeln der Technik, wirtschaftliche Belange und (verkehrs-)rechtliche Vorgaben berücksichtigt werden. Zudem sind aufgrund der integralen Lage und der Vielzahl der betroffenen Anliegenden und Nutzenden umfangreiche Abstimmungen und Vereinbarungen abzuschließen. Bis jetzt haben Personalmangel, Krankenstand wegen der Corona-Pandemie sowie eine hohe Arbeitsauslastung die Bearbeitung verzögert. Auch aktuell sind umfangreiche Stellenanteile nicht besetzt. Das Projekt Gievenbeck Mitte ist kapazitativ aber nun besetzt und das Ingenieurbüro Lindschulte aus Münster wurde mit der Planung zur Unterstützung beauftragt.

3. *Wann erfolgt die Ausschreibung für die Maßnahme und wann ist der Baustart geplant?*

Die Ausschreibung der Straßenbaumaßnahme beginnt nach dem politischen Baubeschluss. Der Baustart kann dann ca. 9 Monate nach Ausschreibungsbeginn erfolgen, aber erst nach Abschluss der Kanalbauarbeiten in diesem Abschnitt. Der Kanalbau ist nach der öffentlichen Ausschreibung ab dem 4. Quartal 2023 vorgesehen. Die Bauzeit wird auf ca. 2 Jahre geschätzt. Nähere Informationen zu den vorlaufenden Kanalbauarbeiten können der Beschlussvorlage zum Kanalbau (V/0677/2022) entnommen werden.

Die Vorplanung soll mit dem Planungsbeschluss Ende des ersten Halbjahres 2023 politisch beschlossen werden. Sollte dieser Termin nicht gehalten werden können, soll der Beschluss in der ersten Sitzung nach der Sommerpause 2023 eingeholt werden.

Der Baubeschluss ist für den Jahreswechsel 2023/2024 vorgesehen, so dass die Bauarbeiten Ende 2024/Anfang 2025 beginnen könnten.

4. *Im Jahr 2019 wurde der Kostenrahmen mit 1.600.000,- € angegeben. Mit welchen Kostensteigerungen rechnet die Verwaltung bis zur Umsetzung der Maßnahme?*

Aufgrund der nicht vorhersehbaren Entwicklungen ist von nicht unerheblichen Kostensteigerungen auszugehen. Die Verwaltung wird wie üblich im Rahmen der weiteren Planung die Kostenermittlungen fortschreiben und mit dem Planungsbeschluss eine Kostenschätzung sowie zum Baubeschluss eine Kostenberechnung erstellen.


  
Jeff Marengwa  
Amtsleiter

AFW/0008/2022


  
 #WIRINMÜNSTER





Münster, 10.10.2022

An den  
 Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Münster – West  
 Herrn Jörg Nathaus  
 Pantaleonplatz 7  
 48161 Münster

**Anfrage an die Verwaltung**  
**Sachstand zur Umgestaltung des öffentlichen Raums in der Gievenbecker Ortsmitte**

1. Wann werden der endgültige Entwurf sowie der Baubeschluss den Gremien zur Abstimmung vorgelegt?
2. Welche Gründe hindern die Verwaltung den Beschluss aus dem November 2019 umzusetzen? Wie kann Politik hier unterstützen?
3. Wann erfolgt die Ausschreibung für die Maßnahme und wann ist der Baustart geplant?
4. Im Jahr 2019 wurde der Kostenrahmen mit 1.600.000,- € angegeben. Mit welchen Kostensteigerungen rechnet die Verwaltung bis zur Umsetzung der Maßnahme?
5. Die Maßnahme ist im Haushaltsentwurf 2023 und Folgejahre nicht explizit aufgeführt. Woher sollen die Mittel kommen? Ist ein Änderungsantrag zum Haushalt erforderlich?

Wir bitten Sie, die Fragen 1-4 bis zur Sitzung am 17.11.2022 zu beantworten. Zur Frage 5 benötigen wir eine Antwort schon bis zum 20.10.22.

**Begründung:**

Im Frühjahr 2015 hat es unter der Leitung des Büros Pesch & Partner einen Bürgerworkshop zur Gestaltung der Ortsmitte gegeben.

Im Herbst 2017 wurde mit der Vorlage V/0358/2017 der Planungsbeschluss zur Umsetzung des Konzepts aus dem Bürgerworkshop gefasst.

Mit der Vorlage V/0947/2019 wurde die Planung vorgestellt und im November 2019 von der Politik beschlossen. Damit wurde die Verwaltung beauftragt, die weitere Entwurfs- und Ausführungsplanung auf Grundlage des Gestaltungskonzepts durchzuführen. Seitdem warten wir auf die Vorlage für den Baubeschluss, die Ausschreibung und den Baubeginn. Haushaltsmittel waren für die Jahre 2020-2022 im Haushalt bereitgestellt.

Insgesamt sind wir es den Gievenbecker Bürgern schuldig, ein aufwendig erarbeitetes Konzept aus einer Bürgerbeteiligung in angemessener Zeit umzusetzen.

**gezeichnet:**

Peter Hamann und CDU-Fraktion

Stephan Brinktrine und SPD-Fraktion

Anke Pallas und Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen/GAL

Peter Koch-Tölken, FDP

Jonas Freienhofer, Die Linke

Philip Maurice, Volt