

23.41.0022	Neuschildkamp	25.07.2024
Arbeitsplatznummer	Name	Datum
Ratsgymnasium		Projektstart Jahr 2024
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr 2026
	Planungsstatus	Baubeschluss

Anlage zur Vorlage	V/0428/2024
BGF	1.325
NGF	1.101
PV	ja
Bauart	Massiv
Personalaufwand	Ja

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Erweiterung		Bestand		Baustelleneinrichtung		Gesamtmaßnahme
	Brutto	inkl. Zuschläge	Brutto	inkl. Zuschläge	Brutto	inkl. Zuschläge	
KG 100 (Grundstück)	140.000,00 €	140.000,00 €		- €		- €	140.000,00 €
KG 200 (Vorbereitende Maß.)	80.000,00 €	95.180,80 €		- €		- €	95.180,80 €
KG 300 (Baukonstruktionen)	4.125.000,00 €	4.907.760,00 €	2.275.000,00 €	2.706.704,00 €	200.000,00 €	237.952,00 €	7.852.416,00 €
KG 400 (Technische Anlagen)	1.740.000,00 €	2.070.182,40 €	965.000,00 €	1.148.118,40 €		- €	3.218.300,80 €
KG 500 (Außenanlagen)	418.000,00 €	497.319,68 €		- €	- €	- €	497.319,68 €
KG 600 (Beschaffungen)	263.000,00 €	312.906,88 €		- €		- €	312.906,88 €
KG 700 (Baunebenkosten)	1.486.250,00 €	1.768.280,80 €	810.000,00 €	963.705,60 €		- €	2.731.986,40 €
Summe KG 100-700	8.252.250,00 €	9.791.630,56 €	4.050.000,00 €	4.818.528,00 €	200.000,00 €	237.952,00 €	14.849.000,00 €

Förderungen/Zuschüsse/Erklärung

Erläuterungen			
Erläuterungen			
Erläuterungen			