Aufwertung Hamburger Tunnel

STADT MÜNSTER
Stadtplanungsamt

Rahmenbedingungen / Planungsvorgaben

Zeitplan

I
bis Ende 2022

Grundlagen-ermittlung

Ermittlung mögliche Projektbeteiligte

Runder Tisch / Brainstorming

Nachbereitung Ergebnisse

Formulierung Aufgabenstellung mit Anforderungen und Restriktionen

II
bis Juni 2023

Mehrfachbe-auftragung und Jurysitzung

Auftaktveranstaltung, Workshop, Kolloquium

Abgabe, Präsentation, Jurysitzung, Prämierung

Empfehlung zur Umsetzung

III
bis August 2023

Entwurfsüber-arbeitung

gemäß Lph 3 mit Kostenschätzung

Zusammenstellung Unterlagen für Förderantrag

IV
September 2023

Einreichung Städtebauförderung

Beantragung weiterer möglicher Fördergelder, z.B. Kulturförderung

IV + V
ab 2024

Genehmigungs- & Ausführungs-planung in Abhängigkeit von Förderbescheid und politischen Beschluss