
PLANUNGS- / BAUZEIT

1 FB HILTRUP PLANUNG BADEPLATTE BADEPLATTE und WASSERTECHNIK

PLANUNG EINGANG/UMKLEIDE/KIOSK       BAUZEIT EINGANG/UMKLEIDE/KIOSK

2 HB ROXEL    PLANUNG INNEN, FASSADE Fertigstellung Fassade während des Betriebs

Inbetriebnahme Bad

3 HB WOLBECK 1. BA FLACHDACHSANIERUNG

HB WOLBECK 2. BA PLANUNG ZUGANG/UMKLEIDE  BAUZEIT

4 HB KINDERHAUS UMKLEIDE /SCHWIMMHALLE       BAUZEIT

5 HB HILTRUP UMKLEIDE /SCHWIMMHALLE       BAUZEIT

6 FB STAPELSKOTTEN VORPLANUNG           PLANUNG GESAMTKONZEPT     BAUZEIT UMSETZUNG GESAMTKONZEPT

7 FB COBURG ABSTIMMUNG DJK           PLANUNG GESAMTKONZEPT     BAUZEIT GESAMTKONZEPT

8 HB OST VORPLANUNG PLANUNG GESAMTKONZEPT           BAUZEIT UMSETZUNG GESAMTKONZEPT                 Ausfallzeit der Schwimmhalle konzeptbedingt ca. 3 Monate

9 HB MITTE VORPLANUNG             PLANUNG                 BAUZEIT

ÖFFNUNGSZEITEN

HB SÜD Entlassung aus städtischer Trägerschaft

HB HANDORF Entlassung aus städtischer Trägerschaft

HB AMELSBÜREN möglicher Baubeginn Umbau Gymnastikhalle

HB ROXEL

HB WOLBECK

HB KINDERHAUS

HB HILTRUP

HB OST

HB MITTE

FB HILTRUP

FB STAPELSKOTTEN

FB COBURG

WINTERPAUSEWINTERPAUSE WINTERPAUSEWINTERPAUSE WINTERPAUSE

                               RAHMENKONZEPT � ZEIT- und MASZNAHMENPLANUNG BÄDER �
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