Zeitplan Achse D1 Il Nordtangente  STADT lh MONSTER

2011 2012
Januar Februar Marz April Mai Juni Juli August | Septernber | Oktober | Movemnber | Dezember | Januar | Februar Marz

Baubeschluss Achse D1
Wi0084/2010 AUE 02.03.2010

Sitzung Unfallkarmmission
Beschluss MNov. 2008 zul. v 50 kmih

Grundplanung for die Ausschrelbung — p—
B1/Siemens

Ausfihrungsplanung I — —
B1/5iemens

Prufung und Anordnung 1

H1/32

Berichtsvorlage W0582/2010 * Bitzung 12.01.2011

ElU-write Ausschreibung LSA I ——
BE 52 Tage EU Angebotsfist

Angebatsprifung u. Vergabebeschiuss —
i3

Auftragsvergabe VA S AUB stzung 12072011 *

12.07.2011

Umbau Krezung Gartenstralte/Ring —— a4 Wochen
Vorlage W0285/2010

Auftragsvarbereitung Signalbaufirma T —

Urnriistung der LSA |

Feinanpassung im Betrieh ——

Projektahschluss Ende Mirz 2012 *

Amt far Stadientwickiung

u Stadiplanung Stand 12.11.2010 Tiefbauamt
Verkehrsplanung

1
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