Zeitplan Achse E |l Westtangente ~ STADT i MUNSTER

2011 2012
Januar Februar Marz April Iai Juni Juli August | Septernber | Oktober | Movernber | Dezember | Januar Februar Marz

Baubeschluss Achse D1
Wi00B4/2010 AUB 02.03.2010

Sitzung Unfallkommission
Beschluss Marz 2010 zul. v 80 kmih

Beschluss haul. Begleitmafnahmen * ) -
geplant 18,01

W0250/2010M und V/0328/20101
Ausfihrungsplanung haul. Begleitraltn. e S —

Ausschreibung Begleitmaitnahmen

Ausfihrung Begleitmaltnahmen

Grundplanung for die Ausschreibung  —
61/Siemens

Ausfuhrungsplanung [— ——
G1/Giemens

Prifung und Anordnung
132

Berichtsvarlage V/0582/2010 * Bitzung 18.01.2011

El-weite Ausschreibung LSA
BE 52 Tage EU Angebotsfrst

Angehotsprifung u. Yergabebeschluss
i3]

Auftragsvergabe WA f AUB Stzng 1207201 *
12.07.201

Auftragsvorbereitung Signalbaufirma

Umriistung der LSA

Feinanpassung im Betrieb

Projektabschiuss TFnode Mirz 2012 *

Amt fﬂr Stadientwickiung

Stadiplanung Stand 12.11.2010 Tiefbauamt
Verkehrsplanung
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