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Rechnungsstand 19.10.2011

Spielplatzsanierungen im Haushaltsjahr 2011 Kostenaufstellung Stadtbezirk Miinster-Mitte

Objekt- Kosten- Kosten- Auftrags Schluss- Verflgte Abrechnungs
BV Finanzstelle Nummer Objekt-Bezeichnung KP 11 vorschau berechnung summe rechnung Summe stand
Mitte 1301_7100
Verfligungsrahmen
Stand: 21.04.2011 aus Programm 2009
BV 122.500,00 € | 2002 Dunantstral3e nein 9.551,03 € 9.551,03 € 9.551,03 € 12.653,76 € 2.605,27 € Nachberechnung
Rat - £ aus Programm 2010
KP I 2011 - £ 2113 FresnostralRe nein 12.071,63 € 12.313,08 € 12.313,08 € Schlussrechnung
apl. 8.000,00 €
HAR BV 15.848,81 €
HAR KP Il 2.241,24 € Programm 2011
Ges. 148.590,05€ | 2235 Drensteinfurtweg nein 25.000,00 € 20.500,00 € 16.890,47 € 16.890,47 € Auftrag+ReWN
* 224124 €| 2236 Elbestrale nein 3.500,00 € 4.000,00 € 3.220,50 € 3.220,50 € Auftrag/Rechn
aktueller Stand: 2237 Tannenbergstral3e nein 3.500,00 € 4.000,00 € 3.250,35 € 3.250,35 € Auftrag/Rechn
Ges. 146.348,81 € | 2238 Uberwasserschule 2011 nein 3.500,00 € 2.500,00 € 2.216,26 € 2.216,26 € Auftrag/Rechn
2239 Alsenstralle nein 25.000,00 € 22.500,00 € 21.136,67 € 21.136,67 € Auftrag/Rechn
2240 Stadtpark Wienburg nein 27.000,00 € 31.500,00 € 24.209,92 € 24.209,92 € Auftrag
2242 Sudpark nein 35.000,00 € 46.000,00 € 41.321,62 € 41.321,62 € Auftrag
2243 Rjasanstralle nein 5.000,00 € - £ - £ - £
2278 Deponiegebihren nein - £ - £ - £ 260,40 € 260,40 € Schlussrechnung
* Abzugsumbuchung HAR KP Il fir BV West Verfligte Zwischensumme: 127.424,54 €

Kontrollsumme: 146.348,81 €

Planer: J. Hoffmann

Bauleiter: R. Cramer

Einstimmiger Planungs- und Baubeschlusses in der BV Mitte 15.03.2011, Vorlage V/0046/2011
Einstimmiger Planungs- und Baubeschlusses mit Kinderbeteil. _in der BV Mitte 10.05.2011, Vorlage V/0180/2011
Kinderbeteiligung fur Wienburgpark wurde am 08.Méarz 2011 durchgefuhrt, fir den Drensteinfurtweg am 09.03.2011
Auf Kinderbeteiligung fur Stdpark wird wg. der 2007 durchgefuhrten Veranstaltung nach Abstimmung mit Amt 51 verzichtet
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