
Anlage 1

Stand: November 2011

Radwege insgesamt: 416 km

bisher bearbeitet: 220 km

noch offen 196 km 416 km - 220 km

erfasste Maßnahmen bisher 1900
davon Prio 1 1000

Prio 2 300
Prio 3 600

entspricht pro km: 8,64    = ca. 10 1900 Maßnahmen / 220 km

   = ca. 5 10 Maßnahmen/km x 50 %

bisher umgesetzt: 460
davon Prio 1 370

Prio 2 80
Prio 3 10

bisher verausgabte Mittel: 700.000 €

Mittel pro Maßnahme: 1.522 € ca. =1.500 € 700.000 € / 460 Maßnahmen

geplante Umsetzung bis Ende 2013: 230
davon Prio 1 200

Prio 2 20
Prio 3 10

Ende 2013 voraussichtlich noch offen 1210
davon Prio 1 430

Prio 2 200
Prio 3 580

noch offene Maßnahmen: 1210
noch erwartet aus weiterer Bearbeitung: 980 196 km x 5 Maßnahmen/km

davon voraussichtlich Prio 1 520 }
Prio 2 160 } gem. Erfahrung aus den bisher
Prio 3 300 } erfassten Maßnahmen

2190

noch erforderliche Mittel: 3.285.000 € 2190 Maßnahmen x 1500 €/Maßn.
davon voraussichtlich Prio 1 1.425.000 € 430 + 520 Maßnahmen x 1500 €/Maßn.

Prio 2 540.000 € 200 + 160 Maßnahmen x 1500 €/Maßn.
Prio 3 1.320.000 € 580 + 300 Maßnahmen x 1500 €/Maßn.

Kostenübersicht Radwegerevision

Für die noch zu untersuchunden Strecken wird 
ein geringerer Ansatz gewählt, da diese 
Strecken im Außenbereich liegen


