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Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:

1. Der Bericht zur Wohnbaulandentwicklung 2014 wird zur Kenntnis genommen (Anlage 1).

2. Die Fortschreibung des Baulandprogramms 2015-2020 (Anlagen 2 und 3) wird beschlos-
sen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die zur Baulandaktivierung gemaf fortgeschriebenem Bau-
landprogramm 2015-2020 erforderlichen liegenschaftlichen, planungsrechtlichen und er-
schlieBungstechnischen Schritte in den einschlagigen Arbeitsprogrammen der stadtischen
Fachamter zu verankern.

Il. Finanzielle Auswirkungen:
Zum gegenwartigen Zeitpunkt entstehen keine Kosten. Ggf. erforderliche Kosten fur

Grunderwerb, Erschliefung etc. werden zu den jeweils entsprechenden Zeitpunkten in
gesonderten Vorlagen zur Entscheidung vorgelegt.

Begriindung:

Rahmenbedingungen

In der Stadt Minster herrscht weiterhin ein dynamischer Wohnungsmarkt mit groRem Nachfrage-
druck. Eine in den letzten Jahren zunehmende Wohnungsknappheit und eine hohe Nachfrage ins-
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besondere im innerstadtischen Bereich fuhren in manchen Quartieren zu Verdrangungstendenzen
und insgesamt zu steigenden Mieten und Bodenpreisen.

Dies lasst sich beispielhaft an zwei Kenngrélien festmachen:

- Charakteristische Bodenwerte fur Wohnbaugrundstucke fur den individuellen Wohnungsbau in
Minster lagen im Jahr 2013 bei 330 €/m? in mittleren Wohnlagen. Damit liegt Minster in der
Spitzengruppe der NRW-GroRstadte hinter Diisseldorf, Kéln und Bonn."

- Mit einer durchschnittlichen Kaltmiete von 8,93 €/m? bei Neuabschluss von Mietvertragen be-
legt Munster in NRW Platz drei hinter Kéln und Dusseldorf und liegt noch vor Bonn. Die Kalt-
mieten lagen damit 2013 im Durchschnitt um mehr als 20 % héher als noch 2009.2

Bei einer prognostizierten Einwohnerentwicklung auf etwa 311.000 Einwohnern bis zum Jahr 2020
(vgl. Vorlage zur Kleinraumigen Bevolkerungsprognose V/0637/2014) und einem weiteren deutli-
chen Wachstum bis 2030 wird die hohe Nachfrage nach Wohnungen in Minster auch in den
kommenden Jahren weiter anhalten, so dass trotz der vielen Neubauwohnungen3 weiter mit einem
hohen und ggf. weiter steigenden Miet- und Bodenpreisniveau zu rechnen ist.

Gerade bestimmte Zielgruppen — insbesondere Haushalte mit niedrigem Einkommen, Familien,
Menschen mit Mobilitdtseinschrankungen und Studierende — haben unter diesen Rahmenbedin-
gungen eine erhdhte Schwierigkeit, ein passendes Wohnangebot zu finden. Auch als Standortfak-
tor flr ansiedlungsbereite Unternehmen gewinnt der Faktor Wohnkosten in Munster zunehmend
an Bedeutung.

Konzeptionelle Einbindung

Um diesen besonderen Her-
ausforderungen begegnen zu
kénnen hat die Stadt Minster
das Handlungskonzept Woh-
nen erarbeitet (val.
V/0593/2013). Die Umsetzung
rnungaa E;%ZT:ETE des Handlungskonzeptes soll

dazu beitragen die Wohnungs-

versorgung insbesondere fur

die o.a. Zielgruppen zu verbes-
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Abb. 1: Bausteine des Handlungskonzepts Wohnen
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Wesentliche Bausteine des
Handlungskonzeptes  wurden
Grundlagen bereits mit o.a. Vorlage sowie
weiteren Beschlissen (bsp. zur
sozialgerechten Bodennutzung
— vgl. Vorlage V/0039/2014) zur
Umsetzung beschlossen.

Ein wesentliches Ziel in der Frage der Wohnungsversorgung ist eine Erhéhung des Angebots an
Wohnungen, um der gewachsenen Nachfrage gerecht werden zu kénnen. Daher liegt ein beson-
deres Augenmerk darauf, die Anzahl der Wohnungsbaufertigstellungen in Minster zu steigern

! Vgl. Bodenmarktbericht NRW 2014

2 Vgl. LEG-Wohnungsmarktreport NRW 2014

®In Bezug auf den relativen Wohnungszuwachs liegt MlUnster in den Jahren 2000-2011 unter den NRW-
GroRstadten mit Abstand an erster Position
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bzw. auf einem hohen Niveau zu halten. Diesbezlglich hat der Rat mit dem Handlungskonzept
Wohnen das Ziel beschlossen, dem Markt in den nachsten Jahren die Moglichkeit zu geben, jahr-
lich mindestens 1.500 Wohneinheiten (WE) fertig zu stellen. Mindestens die Halfte davon sollen im
Siedlungsbestand errichtet werden, daneben sind insbesondere die militdrischen Konversionsfla-
chen von grolier Bedeutung. Aber auch bisherige AuRenbereichsflachen sind zu Wohngebieten zu
entwickeln, um die Zielgrofie von jahrlich 1.500 WE erreichen zu kénnen. Insofern ist ein wichtiger
Baustein zur Umsetzung des Handlungskonzepts Wohnen das Baulandprogramm (vgl. Vorlage
V/0115/2014/1. Erg.) als wesentlicher Teil des Prozesses der Baulandentwicklung.

Die Entwicklung einer einzelnen Flache zur Baureife ist ein langwieriger und komplexer Prozess,

der durch eine Vielzahl politischer Entscheidungen begleitet wird. Dieser Prozess kann in Phasen

eingeteilt werden (vgl. Abb. 2). Die Stadt Munster hat fir die einzelnen Phasen konzeptionelle

Bausteine entwickelt, die systematisch aufeinander aufbauen und eine ganzheitliche Bearbeitung
der Baulandproblematik erleichtern.

> Leitbilder . .
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im Regelfall auch die planerische Siche-
rung insbesondere im Regionalplan erfol-

Abb. 2: Phasen der Wohnbaulandentwicklung
(Quelle: Handlungsprogramm Wohnen 1993)

gen.

Das Baulandprogramm steht fir die Phase Ill. Im Baulandprogramm werden diejenigen Flachen
fur eine Entwicklung ausgewahlt, mit denen die wohnungs- und stadtentwicklungspolitischen Ziele
am Besten erreicht werden kénnen. Angegeben ist jeweils das Jahr der Baureife — diese ist er-
reicht, wenn verbindliches Planungsrecht vorliegt und die Flache erschlossen ist. In das Bauland-
programm werden alle Baugebiete bzw. Wohnbauprojekte aufgenommen, an denen die Stadt aktiv
bei der Entwicklung der Baureife mitwirkt.* Der konkrete Startschuss fiir die Aktivierung einer Fla-
che fallt mit der Zustimmung des ASSVW zur stadtebaulichen Planung und damit verbunden der
Aufnahme eines ggf. erforderlichen Bauleitplanverfahrens. Die o.a. Zielwerte zur Baulandentwick-
lung sollen sich insbesondere in der GréRenordnung der angestrebten WE der im Baulandpro-
gramm verzeichneten Baugebiete widerspiegeln.

Die IV. Phase umfasst die konkrete Nutzungsvorbereitung der Grundsticke.

4 Baugebiete werden im Rahmen dieses Berichts und des Baulandprogramms definiert als Wohnbauland-
entwicklungen, bei denen einer oder mehrere der folgenden Schritte zur Erreichung der Baureife erforderlich
ist und von der Stadt aktiv begleitet wird: Liegenschaftliche Sicherung (insbesondere im Rahmen von
SoBoMu), Stadtebauliche Qualifizierung, Schaffung von Planungsrecht (auch im Rahmen von umfangrei-
chen Befreiungen), Bau 6ffentlicher ErschlieRungsanlagen.
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Zu Beschlusspunkt 1.) Bericht zur Wohnbaulandentwicklung 2014
a) Wohnungsbau-Fertigstellungen

Die Zahl der Wohnungsbaufertigstellungen lag mit 1.450 WE im Jahr 2014 weiterhin auf einem
hohen Niveau. Zwar ist die Zahl gegenuber den beiden Vorjahren gesunken, liegt aber wieder auf
dem bereits hohen Niveau der Jahre 2010 und 2011 und verfehlt nur knapp das Ziel des Hand-
lungskonzepts Wohnen von 1.500 WE jahrlich. Das hohe Niveau ist weiterhin Ausdruck der derzeit
gunstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Einkommen, Zinsniveau, Arbeitsplatzentwick-
lung) und der Attraktivitdat der Stadt als Wohnstandort und bekraftigt die Notwendigkeit, die Bau-
landentwicklung weiter zu forcieren. Etwa 75 % der fertig gestellten Wohnungen befanden sich in
Mehrfamilienhausern, nur etwa 25 % entfielen auf den Einfamilienhausbau.

Wohnungen
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Abb. 3: Wohnungsbau-Fertigstellungen 1985 - 2014

Die nach der Zahl der fertig gestellten Wohnungen wichtigsten Baugebiete und Wohnungsbaupro-
jekte im vergangenen Jahr sind im zusammengefassten ,Bericht zur Wohnbaulandentwicklung®
(Anlage 1) aufgelistet. Dabei wird grundsatzlich unterschieden zwischen ,Baugebieten” (Definition
s.0.) und sogenannter ,spontaner Bautatigkeit‘, bei der die Stadt (auRer der Erteilung der Bauge-
nehmigung) keine aktiv begleitende oder steuernde Rolle einnimmt.

Das Absinken der Wohnungs-Fertigstellungszahlen im Jahr 2014, verglichen mit den beiden Jah-
ren 2012 und 2013 (vgl. Abb. 3), ist insbesondere auf die geringeren Wohnungs-Fertigstellungen
im Mehrfamilienhausbereich zuriickzufihren. Bei detaillierter Betrachtung der Zahlen der letzten
Jahre fallt dabei auf, dass die beiden ,Ausnahme“-Jahre (2012 und 2013 mit jeweils fast 2.000
Wohnungsfertigstellungen) insbesondere auf eine besonders hohe Zahl an Fertigstellungen im
Appartement-Bereich (Wohnungen mit nur 1-2 Raumen) zurtckzufuhren sind. In diesen Zeitraum
fallen auch die Fertigstellungen mehrerer privater wie offentlicher Studentenwohnanlagen, die in-
sofern als eine Ursache fir die sehr hohen Fertigstellungszahlen dieser Jahre angenommen wer-
den konnen. Im Jahr 2014 ist insbesondere die Zahl der Fertigstellungen dieser kleinen Wohnun-
gen wieder auf das Niveau von 2010 und 2011 zurtckgefallen, wohingegen die Fertigstellungszah-
len gréRerer Wohnungen (ab 3 Radumen) seit dem Jahr 2007 relativ konstant jeweils zwischen ca.
450 und 600 Wohneinheiten liegen.
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Die Fertigstellungen im Eigenheimbau bewegten sich in Minster seit den 90er-Jahren auf einem
durchschnittlichen Niveau zwischen 400 WE und 650 WE. 2007 wurde mit 652 WE ein Spitzenwert
erzielt. Nach dem Auslaufen der Eigenheimzulage sank der Eigenheimbau auf unter 400 WE in
2009, konnte danach aber wieder zulegen. Ein kontinuierliches Absinken seit dem Jahr 2012 fallt
zusammen mit dem deutlichen Absinken baureifer Reserven unter den ,Soll“-Wert® (vgl. auch Abb.
5) und ist voraussichtlich auch dadurch begriindet. Trotz dieser unglinstigen Voraussetzungen
verbleibt im Jahr 2014 ein stabiles Sockelniveau von ca. 330 Wohneinheiten.

Seit den 90er-Jahren wurden traditionell die meisten neuen Wohnungen in von der Stadt geplanten
(bzw. aktiv begleiteten) Baugebieten fertig gestellt. Seitdem ist der Anteil der Bautatigkeit, der auf
die Baugebiete entfallt, tendenziell rucklaufig. Wahrend zu Beginn der 90er- Jahre noch Uber 80 %
der neuen Wohnungen innerhalb der Baugebiete fertig gestellt wurden, sank dieser Wert im Zeit-
raum zwischen 2002 und 2011 im Durchschnitt auf unter 60 %. Seit dem Jahr 2012 schlief3lich
liegt der Anteil unter 50 % und erreichte 2014 einen Anteil von etwa einem Drittel. Die Bautatigkeit
aullerhalb von Baugebieten insbesondere im Siedlungsbestand hat damit entsprechend an Bedeu-
tung gewonnen. Dies kann zum einen Ausdruck zu geringer baureifer Baulandreserven sein (siehe
unten), zum anderen kommt darin vermutlich auch die besondere Attraktivitat der inneren Stadt
und der dortige Nachfragedruck zum Tragen, denn die groRRe Mehrzahl der Baugebiete befindet
sich auRerhalb des Innenstadtrings.

b) Genehmigte Wohnbauvorhaben — Wohnungen im Bau

Eine Vielzahl von Wohnungsbauvorhaben ist zurzeit im Bau. Die Hohe der in diesem Jahr fertig
gestellten Wohneinheiten kann zum jetzigen Zeitpunkt naturgemaf noch nicht prognostiziert wer-
den, dennoch gibt die Anzahl der bereits genehmigten, aber noch nicht fertig gestellten Wohnbau-
vorhaben einen ersten Anhaltspunkt dafir, ob kurzfristig mit einem weiter regen Wohnungsbauge-
schehen gerechnet werden kann. Die Genehmigungen wurden in der Mehrzahl im Jahr 2014, teil-
weise aber auch bereits im Jahr 2013 oder sogar 2012 erteilt. Die Bauvorhaben werden in der Re-
gel zurzeit realisiert® und damit im Jahr 2015 oder aber 2016 voraussichtlich fertig gestellt.

Zum Ende des Jahres 2014 waren Baugenehmigungen fur Gber 2.200 Wohneinheiten, die Gber-
wiegende Zahl davon auflerhalb von Baugebieten, noch nicht abschlielend umgesetzt. Grofiten-
teils handelt es sich dabei Mehrfamilienhausbebauungen, im Einfamilienhausbereich stehen nur
ca. 400 Wohneinheiten zur Realisierung aus.

Die nach der Zahl der fertiggestellten Wohnungen wichtigsten Baugebiete und Wohnungsbaupro-
jekte dieser genehmigten Bauantrage sind im zusammengefassten ,Bericht zur Wohnbaulandent-
wicklung“ (Anlage 1) aufgelistet. Unter anderem waren zum Ende des Jahres 2014 mehrere
Wohnbauvorhaben der Wohn- und Stadtbau im Bau. Dies betrifft beispielsweise das Projekt an der
Ecke Steinfurter Stralle / Grevener Strafl’e mit 53 Wohneinheiten, von denen 17 &ffentlich gefordert
sind. Ein anderes Projekt der Wohn- und Stadtbau in gleicher GréRenordnung wird zurzeit rund um
die ehemalige Sebastiankirche an der Hammer Stral3e realisiert.

¢) Baulandreserven

Die Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an baureifem Bauland flir den Wohnungsbau ist
eine zentrale Aufgabe der Stadt im Rahmen der Kommunalen Wohnungspolitik. Nur damit kann
vorgesorgt werden, dass der Markt auch zukunftig die Moglichkeit bekommt, ausreichend neue
Wohnungen zu bauen. Da das kurzfristig realisierbare Potenzial der ,spontanen Bautéatigkeit® au-

® Der Vorrat an baureifen Flachen in Baugebieten soll dem Vierfachen des durchschnittlichen Baulandver-
brauchs der letzten flnf Jahre entsprechen.

®In geringem Umfang kommt es auch vor, dass Genehmigungen aus verschiedenen Griinden nicht umge-
setzt werden.
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Rerhalb von Baugebieten nicht genau ermittelt werden kann, werden unter den Baulandreserven
diejenigen Flachen und Baugebiete behandelt, bei denen die Stadt die Baureife aktiv begleitet hat
und die somit fir eine Bebauung sofort zur Verfigung stehen.
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Abb. 4: Baulandbereitstellung und Baulandverbrauch

Im Rahmen des Bauland-
monitorings werden daher
seit Langem Baulandbereit-
stellung und Baulandver-
brauch bilanziert. Dadurch
kann Uberprift werden, ob
das Angebot an baureifen
Baulandreserven noch den
qualitativen und quantitati-
ven Anforderungen ent-
spricht. In den vergangenen
Jahren (ab 2009) war der
Baulandverbrauch stets, z.T.
deutlich, héher als die Bau-

landbereitstellung mittels
Baulandprogramm (vgl.
Abb. 4).

Diese Entwicklung filhrte dazu, dass die baureifen Baulandreserven erheblich zuriickgingen und
zuletzt unter den ,Soll“-Wert (zur Definition vgl. Ful3note 5 auf der vorherigen Seite) gesunken sind.
Dieser Trend konnte mit der deutlichen Ausweitung der Baulandaktivitaten und dem neuen Bau-
landprogramm 2014-2020 (vgl. Vorlage V/0115/2014) vorerst gestoppt werden.

So wurden im Jahr 2014 bis auf zwei Flachen alle im bisherigen Baulandprogramm dargestellten
Flachen baureif. Ausschlief3lich fur die Flachen ,Gievenbeck — Arnheimweg* sowie ,Gartenstralle /
Hoher Heckenweg® wurde die Baureife in das Jahr 2015 verschoben. Insgesamt wurde damit Bau-
land fur die Errichtung von ca. 693 WE baureif. Dieser Wert liegt nur geringfiigig unter dem ange-
strebten Ziel, mittelfristig Flachen fur mindestens ca. 750 WE jahrlich zur Baureife zu entwickeln
und deutlich iber dem Wert vergangener Jahre.
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Abb. 5: Baureifes Wohnbauland — Soll / Ist Vergleich

Die weiteren Differenzen in
Bezug auf die bisher fur
2014 vorgesehene Zielkenn-
zahl von 829 WE sind mit
geringeren Kapazitaten in
einzelnen Baugebieten zu
erklaren. Der Wert von 693
WE lag auch deutlich dber
dem Baulandverbrauch des
Jahres 2014 (482 WE), so
dass die baureifen Reserven
in Baugebieten insgesamt
wieder zugenommen haben
und zum Stichtag
31.12.2014 knapp 2.600
Wohneinheiten (WE) betra-
gen. Damit liegen sie deut-
lich naher am ,Soll“-Wert,
der zurzeit bei knapp 3.000
WE liegt (vgl. Abb. 5).
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Diese Restkapazitaten von knapp 2.600 WE in baureifen Gebieten sind allerdings im Hinblick auf
die tatsachliche Verfiigbarkeit zu relativieren. So sind mit dem o.a. Wert samtliche Restkapazitaten
in allen im Baulandmonitoring erfassten Baugebieten beriicksichtigt. Insbesondere in alteren Bau-
gebieten muss aber davon ausgegangen werden, dass — aufgrund fehlender liegenschaftlicher
Verflgbarkeit — nur ein kleinerer Teil dieser Reserven jahrlich aktiviert werden kann.

Daher wurde in Erganzung zu den o.a. Restkapazitaten von knapp 2.600 WE ermittelt, wie viele
baureife Reserven es in jungeren Neubaugebieten gibt. Hier ist im Allgemeinen eher anzunehmen,
dass ein Grolteil dieser Reserven auch tatsachlich am Markt verfligbar ist und daher kurzfristig in
Anspruch genommen werden kann. Der Wert lag zum 31.12.2014 bei 1.463 WE und damit eben-
falls deutlich Gber dem Vorjahreswert von nur 1.024 WE.

Diese Restkapazitaten verteilen sich iber das gesamte Stadtgebiet. Groflere Baugebiete mit Rest-
kapazitaten gibt es dabei in Wolbeck-Nord sowie in Hiltrup, westlich der Meesenstiege. Als bedeu-
tende baureife Projekte kdnnen die Bebauung des ehemaligen ,TUV“-Geladndes an der Steinfurter
Stralie sowie die Bebauung des ehemaligen ,Metropolis“-Grundstiicks am Bahnhof genannt wer-
den. Weitere groRere Restkapazitaten sind dem zusammengefassten ,Bericht zur Wohnbauland-
entwicklung 2014 (Anlage 1) zu entnehmen.

Zu Beschlusspunkt 2.) Fortschreibung des Baulandprogramms

Mit dem Baulandprogramm 2020 werden diejenigen Flachen fiir eine Entwicklung zur Baureife’
ausgewahlt, mit denen die wohnungs- und stadtentwicklungspolitischen Ziele am Besten erreicht
werden kénnen. Es werden alle Flachen in das Baulandprogramm aufgenommen, bei denen die
Stadt die Entwicklung der Baureife aktiv begleitet (vgl. oben). Da die Baulandaktivierung von vielen
Faktoren (liegenschaftlichen, planerischen, fachgesetzlichen etc.) abhangig ist, ist das Bauland-
programm dynamisch und auf eine jahrliche Fortschreibung angelegt. D.h. Flachen, die sich auf-
grund mangelnder Verfigbarkeit oder anderer Restriktionen als mittelfristig nicht aktivierbar erwei-
sen, sind mengengleich durch andere geeignete Flachen aus dem Wohnsiedlungsflachenkonzept
2025 zu ersetzen. Mit dieser Vorlage wird insofern die jahrliche Fortschreibung des Baulandpro-
gramms 2015 — 2020 angestrebt. Die Veranderungen (zeitliche Verschiebungen, Herausnahme
bzw. Neuaufnahme von Baugebieten) gegeniber dem Baulandprogramm 2014 — 2020 sind im
Einzelnen der Anlage 4 zu entnehmen.

Im Ergebnis sollen in allen Jahren mindestens die o.a. 750 WE zur Baureife entwickelt werden.
Damit wird sichergestellt, dass Bauland in einer GréRenordnung bereitgestellt wird, die Gber dem
durchschnittlichen Baulandverbrauch der letzten 10 Jahre — dieser lag bei ca. 700 WE pro Jahr —
liegt.

Aufgrund des erheblichen Wachstums der Stadt Minster insbesondere seit dem Jahr 2010 strebt
das Baulandprogramm an, auch Bauland jenseits dieser 750 WE / Jahr bereitzustellen. Damit soll
zum einen der o.a. ,Soll*-Wert (s.0. sowie Abb. 5) an baureifem Wohnbauland wieder erreicht
(Nachholeffekt) und zum anderen der absehbar weiterhin dynamischen Entwicklung entsprochen
werden (Vorsorgeeffekt).

Gegeniber dem beschlossenen Baulandprogramm ergeben sich im Gesamt-Ergebnis insbesonde-
re Veranderungen im Jahr 2015. Bisher war fur 2015 eine Baureife von 1478 WE vorgesehen, im
Entwurf zur Fortschreibung sind es nur noch 854 WE. Dies ist insbesondere auf das Projekt ,Leo-
land“ (Flache 526-04 ,Sentrup — westlich Steinfurter Strafle®) mit allein 560 WE zurtckzufihren,
dessen Baureife aufgrund der zeitlichen Verzégerungen ins Jahr 2016 verschoben werden musste.

’ Die Baureife ist erreicht, wenn verbindliches Planungsrecht vorliegt und die Flache erschlossen ist.
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Zu Beschlusspunkt 3.) Baulandprogramm als koordinierte Zielplanung

Das Baulandprogramm ist das Instrument zur Koordination der verschiedenen Aktivitaten in der
Verwaltung zur Baulandaktivierung. Mit dem Zieljahr flr die Baureife werden die Zeitrdume fir die
Verhandlungen zur Sicherstellung der Mitwirkung der Eigentimer bzw. Investoren (an den Zielset-
zungen der Sozialgerechten Bodennutzung, vgl. Vorlage V/0039/2014), die Bauleitplanung, die
Ausbauplanung und die ErschlieBungsarbeiten (Kanalbau, Stral3enbau) bestimmt. Der Abschluss
der Bebauungsplanung ist Voraussetzung fur die Planung und den Bau der o6ffentlichen Erschlie-
Rungseinrichtungen.

Um fur alle beteiligten Amter und auch die politischen Entscheidungstrager eine gréRtmégliche
Transparenz herzustellen, wird mit dieser Fortschreibung des Baulandprogramms erstmals die
Darstellung weitergehender Informationen zur Aktivierung der einzelnen Baugebiete eingefiihrt. So
macht die Tabelle (vgl. Anlage 2) neben der Angabe des Eigentimers (6ffentlich / privat) und des
Entwicklers insbesondere auch die wesentlichen notwendigen Aktivierungsschritte bis zur Baureife
und deren aktueller Stand flir jedes Baugebiet deutlich.

Flachenbedarfe Der Zeitpunkt der Baureife bestimmt den

= REP / FNP Ziele der Stadtentwicklung

Bodenbevorratung BauE\%ai\i‘(lhpv‘;Jtr\:\Tgr\ng Ziele der Wohnungspolitik fruhest mogl]chen Beg“’]n der WOhnUﬂgS-
entierungen fir die Planung von Wohn-

Bcioaene Bevalkerungsprognose folgeeinrichtungen. Letztlich betrifft das
aller Dienststellen, die mit ihren Leistun-

Baulandprogramm gen entweder zur Baureife oder zur Funk-

Raum, Zeit, Menge tionsfahigkeit eines Gebietes beitragen.

Um die Anforderungen der Baulandakti-

L programm zu seiner Wirksamkeit einer

jahrlichen Aktualisierung, die mit dieser

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" bautatigkeit und liefert damit wichtige Ori-
Baulandprogramm die Arbeitsprogramme
vierung in den Arbeitsprogrammen be-

o ricksichtigen zu kénnen, ist eine Verbind-
lichkeit des Baulandprogramms erforder-
lich. Dartber hinaus bedarf das Bauland-

Investitionsprogramm
Vorlage vorgenommen werden soll.

Abb. 6: Koordinationsinstrument Baulandprogramm

Die Vorlage wird nach Beratung und Entscheidung im Rat auch den Bezirksvertretungen
zur Kenntnis gegeben.

i.V.

gez.

Schultheil®
Stadtdirektor

Anlagen:

Bericht zur Wohnbaulandentwicklung 2014

Tabelle Baulandprogramm 2015-2020

Karte Baulandprogramm 2015-2020

Veranderungen gegeniuber Baulandprorgramm 2014-2020
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