Baulandprogramm 2015 - 2020

WE-Kapazitat 2015

Eigentum

X0 O

Anlage 2 zur Vorlage V/0088/2015/1.Erg.

- nicht erforderlich

abgeschlossen
vorhanden
gréRtenteils vorhanden
noch nicht abgeschlossen

Schritte zur Baureife

Stand: 03.06.2015
61.21 Harjans

Aktueller Stand

Mefa Efa insg. |Stadt/  Dritte/ Entwickler Liegen- Stadtebaul. Schaffung |Bau der 6ff.
Kennziffer Gebiet W +S | Privat schaftl. Qualifizier- | Planungs- | Erschliel3-
Sicherung ung recht ung

Baureif 2015

253-01  Mitte - Rudolfstr. / Oststr. 50 0 50 X Privat - X [ ] [ Beteiligung Nachbarn

262-04  Mitte - nordl. Bohlweg (ehem. Winkhaus) 240 0 240 X Privat - v v Abwasserleitung muss noch verlegt
werden

263-04  Mitte - Piusallee 80 0 80 X Privat - v [ ] [

461-01  Mitte - Gartenstr. / Hoher Heckenweg 25 0 251 X W+S - v ] [

511-03  Gievenbeck - Arnheimweg 60 0 60 X W+S v X [ ] () Stadtebauliches Qualifizierungsverfahren
in Vorbereitung

543-041 Mecklenbeck - Mitte, westl. Dingbénger Weg 130 10 140] X Stadt @ v v tiw. Bau &ffentlicher Erschliefung
erforderlich

543-07A Mecklenbeck - sudl. Meyerbeerstr., westl. Teil 13 18 311 X Stadt ] v [ ] [

543-07B Mecklenbeck - sudl. Meyerbeerstr., 6stl. Teil 44 10 54 X Privat - v X [ Z.7t. Offenlage des
Bebauungsplanentwurfes

543-08  Mecklenbeck - westl. Brockmannstr. (Paulushof) 30 0 30 X Privat - v o o

681-04D Sprakel - westl. Erweiterung, nordl. Landwehr Teil 1b 0 56 56| X Stadt ([ v v X Bau der ErschlieBung in Vorbereitung

861-07  Angelmodde - Schlesienstr. / Albersloher Weg 70 0 70 X BIMA - X [ ] [ Vermarktungskonzept BIMA liegt noch
nicht vor

966-04C Hiltrup - Bahnhofsbereich 18 0 18 X Privat _ v X [ ) Bebauungsplanverfahren noch nicht
abgeschlossen

insgesamt baureif 2015 760 94 854
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WE-Kapazitat 2015 Eigentum Schritte zur Baureife Aktueller Stand
Mefa Efa insg. [Stadt/ | Dritte/ Entwickler Liegen-  Stédtebaul. Schaffung Bau der 6ff.
Kennziffer Gebiet W+ S | Privat schaftl. Qualifizier- | Planungs- | Erschliel3-
Sicherung ung recht ung

Baureif 2016

331-01 Mitte - 6stl. Dahlweg / Studpark 15 0 15 X Privat - X X o Stadtebauliches Qualifizierungsverfahren
in Vorbereitung

333-03 Mitte - sudl. Roddestr. 220 0 220 X Privat _ v X () Grundsatzliche Klarung
Immissionsschutz ist erfolgt

431-01  Mitte - Hafencenter 33 0 33 X Privat _ v X X Bebauungsplanverfahren noch nicht
abgeschlossen

526-04  Sentrup - westl. Steinfurter Str. (ehem. Eissporthalle) 560 0 560 X Privat - v X [ VEP des Vorhabentragers liegt noch
nicht vor

572-08 Roxel - stdl. Nottulner Landweg 25 5 30 X Stadt v X X o Bebauungsplanverfahren muss
durchgefiihrt werden

623-06  Kinderhaus - westl. Regina-Prothmann-Str. 90 0 90 X Privat - v X [ Bebauungsplanverfahren muss
durchgefihrt werden

681-05  Sprakel - 6stl. Sprakeler Str /westl. DB 87 47 134 X Privat _ v X X VEP des Vorhabentragers liegt noch
nicht vor

825-08  Gremmendorf - Gremmendorfer Weg 0 40 40 X Privat _ v X X Bebauungsplanverfahren noch nicht
abgeschlossen

874-02D Wolbeck Nord nérdl. Am Borggarten, nordwestl. Teil 2 0 82 821 X X Stadt X v v X Umlegung erforderlich

971-07  Hiltrup - Langestr. / Malteserstr 36 36 72 X X Stadt v v X X Bebauungsplanverfahren noch nicht
abgeschlossen

insgesamt baureif 2016 1066 210 1276

Baureif 2017

333-04  Mitte - nordl. Roddestr. 40 0 40 X Privat _ v X [ ) Grundséatzliche Kléarung
Immissionsschutz ist erfolgt

465-04  Mitte - Hoher Heckenweg / SibeliusstraRe 90 0 90 X W+S X X X () Liegenschaftliche Sicherung in
Vorbereitung

515-04A Gievenbeck - Oxford-Kaserne Abschnitt 1 420 0 420 X noch offen X v X X Liegenschaftliche Sicherung in
Vorbereitung

515-05 Gievenbeck - Borghorstweg 40 20 60 X Stadt X X X X Liegenschaftliche Sicherung in
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WE-Kapazitat 2015 Eigentum Schritte zur Baureife Aktueller Stand
Mefa Efa insg. [Stadt/ | Dritte/ Entwickler Liegen-  Stédtebaul. Schaffung Bau der 6ff.
Kennziffer Gebiet W+ S | Privat schaftl. Qualifizier- | Planungs- | Erschliel3-
Sicherung ung recht ung

525-08  Sentrup - Muckermannweg 225 0 225 X W+S X X X o Liegenschaftliche Sicherung in
Vorbereitung

541-03  Mecklenbeck - Meckmannweg / Schwarzer Kamp 180 70 250 X Privat - v X X Vorhabentréager ist noch nicht klar

(Beresa)

543-06  Mecklenbeck - Schurbusch (ehem. Peter-Wust-Schule) 0 20 20 X Stadt o X X X Politische Entscheidung zur kiinftigen
Nutzung erforderlich

623-05 Kinderhaus - stdl. Ermlandweg 10 10 20 X Stadt [ ] X X X Stadtebaulicher Entwurf liegt noch nicht
vor

814-04A Gremmendorf - York-Kaserne Abschnitt 1 360 40 400 X noch offen X v X X Liegenschaftliche Sicherung in
Vorbereitung

824-02  Gremmendorf - Lilienthalweg 50 0 50 X BIMA _ X X X Vermarktungskonzept BIMA liegt noch
nicht vor

981-06 Amelsbiren - nordl. Deermannstr. 40 20 60 X Stadt v v X X Bebauungsplanverfahren noch nicht
abgeschlossen

insgesamt baureif 2017 1455 180 1635

Baureif 2018

431-02  Mitte - Neuhafen 320 0 320 X Privat - X X X

464-05  Mitte - stidl. Markweg 220 110 330 X X Privat X v X X freiwillige Umlegung erforderlich

515-04B Gievenbeck - Oxford-Kaserne Abschnitt 2 355 45 400 X noch offen X v X X Liegenschaftliche Sicherung in
Vorbereitung

712-02  Mauritz Ost - Maikottenweg 0 140 140] X X noch offen X X X X

773-03  Handorf - 6stl. Hobbeltstr. / nordl. Lammerbach 34 26 60| X Stadt o X X X Entwicklung Nutzungskonzept und
Stédtebaulicher Entwurf

814-04B Gremmendorf - York-Kaserne Abschnitt 2 360 40 400 X noch offen X v X X Liegenschaftliche Sicherung in
Vorbereitung

871-09 Wolbeck - Am Steintor / Petersheide 70 93 163 X Privat - v X X Bebauungsplanverfahren muss
durchgefiihrt werden
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WE-Kapazitat 2015 Eigentum Schritte zur Baureife Aktueller Stand
Mefa Efa insg. [Stadt/ | Dritte/ Entwickler Liegen-  Stédtebaul. Schaffung Bau der 6ff.
Kennziffer Gebiet W+ S | Privat schaftl. Qualifizier- | Planungs- | Erschliel3-
Sicherung ung recht ung

871-12  Wolbeck - Westl. Brandhoveweg 0 20 20| X X Stadt X X X X

972-05  Hiltrup - Westfalenstr (ehem. Baumschule Eschweiler) | 130 25 155 X W+S v v X X VEP des Vorhabentragers liegt noch
nicht vor

insgesamt baureif 2018 1489 499 1988

Baureif 2019

152-01B Mitte - Horster - Parkplatz 200 0 200 X Stadt [ ] X X X Politische Entscheidung zur kinftigen
Nutzung erforderlich

515-04C Gievenbeck - Oxford-Kaserne Abschnitt 3 125 5 130 X noch offen X v X X Liegenschaftliche Sicherung in
Vorbereitung

562-07  Albachten - ostl.Erw. sudl. Teil 110 170 280| X Stadt v X X X

573-07 Roxel - sudl. Tilbecker Str. 50 30 80 X Stadt v X X X Liegenschaftliche Sicherung
Sportverlagerungsflache erforderlich

623-04  Kinderhaus - ehem. Sportplatz Westfalia 50 50 100 X noch offen X X X X

814-04C Gremmendorf - York-Kaserne Abschnitt 3 360 40 400 X noch offen X v X X Liegenschaftliche Sicherung in
Vorbereitung

966-05  Hiltrup - an der Vogelstange 50 0 50| X Stadt [ ] X X X

981-04  Amelsbiiren - nordwestl. Am Dornbusch 40 80 120 X Stadt v X X X

983-04 Amelsbiren - Bockenhorst 0 70 70 X Stadt X X X X Liegenschaftsliche Sicherung steht kurz
bevor

insgesamt baureif 2019 985 445 1430

Baureif 2020

461-02  Mitte - 6stl. Gartenstr. 70 0 70 X noch offen X X X X
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WE-Kapazitat 2015

Eigentum

Schritte zur Baureife

Aktueller Stand

Mefa Efa insg. [Stadt/ | Dritte/ Entwickler Liegen-  Stéadtebaul. Schaffung Bau der 6ff.

. Gebiet W + S | Privat schaftl. Qualifizier- | Planungs- | ErschlieB-
Kennziffer €bie Sicherung ung recht ung
573.09 Roxel - 6stl. Pienersallee, siidl. Meckelbach 20 30 50 X noch offen X X X X
583-07 Nienberge - Waltruper Weg, 2. Teil 30 170 200 X noch offen X X X X Regionalplanénderung erforderlich
681-02 Sprakel - siidl. Nienberger Str. 20 80 100 X nochoffen X X X X
681-04C Sprakel - westl. Erweiterung, nérdl. Landwehr 2. Teil 0 50 501 X Stadt ® v X X Bau Larmschutzwall erforderlich
814-04D Gremmendorf - York-Kaserne Abschnitt 4 355 45 400 X noch offen X v X X Liegenschaftliche Sicherung in

Vorbereitung

862-03 Angelmodde - Siidl. Hiltruper Str. * 0 100 100 X noch offen x x x x
959-04  Hiltrup - stidl. Pfarrer-Ensink-Weg 0 200 200 X noch offen X X X X
insgesamt baureif 2020 495 675 1170
Summe 2015 bis 2020 6250 2103 8353

* Flache erganzt zur Vorlage V/0088/2015/1.Erg.
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