
Zusammenfassende Übersicht 

 

Projekt-Terminplan 

  2015 2016 2017 2018 

  Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

    

 AP 1 Ankauf             

    

 AP 2 Städtebauliche Planung                         

    

 AP 3 Vermarktung 
 (Stufe 1: „Bedarfs- / Marktanalyse“) 

                        

    

 AP 4 Wirtschaftlichkeit / Finanzen                         

    

 AP 5 Projektmanagement                         

    

 AP 6 Kommunikation                          

Abschluss Kaufvertrag 

Oktober 2016 

Entscheidungsgrundlage für Ankauf 

(dynamische WB) – Mai 2016 

Fertigstellung Ausführungsplanung / 

Planungsrecht – Ende Mai 2018 

Abschluss Gutachten 

April 2016 

„Bedarfs- / Marktanalyse“ für Ankaufs- 

entscheidung – Februar 2016 


