1 Rechnungsstand 13.09.2018

Spielplatzsanierungen im Haushaltsjahr 2018 Kostenaufstellung Stadtbezirk Miinster-Mitte

BV Finanzstelle 'j)bjekt- Objekt-Bezeichnung Kosten- Kosten- Auftrags Schluss- beriicksichtigte
ummer vorschau berechnung summe rechnung Summe
Mitte 1301_7100 Programm 2017 (abgeschlossen)
2841 Servatiiplatz (Vorarbeiten) 5.000,00 € 16.500,00 € 3.711,12 € - € 3.711,12 €
Verfliigungsrahmen 2018 Gesamt 5.000,00 € 16.500,00 € 3.7111,12 € - € 3.711,12 €
BV 206.470,00 €
upl. BV 29.000,00 € Programm 2017 (Abschluss in 2018)
HAR BV 2943 Caniusweg K 19.000,00 € 21.000,00 € 22.109,01 €  23.876,99 € 23.867,97 €
ungebunden 6.888,31€ 2944 Rupingstralie K 40.000,00 € 40.000,00 € 38.772,26 € 38.649,69 € 38.649,69 €
gebunden 150.294,23 € 2945 Dahlweg K 62.000,00 € 62.000,00 € 70.882,11 € - £ 70.882,11 €
Gesamt 392.652,54 € 2946 Gottfried-von-Cappenberg K 19.000,00 € 17.000,00 € 18.530,85 € 18.485,00 € 18.485,00 €
Gesamt 140.000,00 € 140.000,00 € 150.294,23 € 81.011,68 € 151.884,77 €
Beriicksichtigte Summe 2018
| 393.941,57 € | Programm 2018
3110 Deponiegebiihren 2018 306,80 € 306,80 € 306,80 € 306,80 € 306,80 €
vorausichtlich freie Mittel BV 2841 Servatiiplatz 12.750,00 € 12.750,00 € - € - € 12.750,00 €
B 1.289,03€| 3115 Martin-Luther-Schule 45.000,00 € 45.000,00 € 45.000,00€  45.000,00 € 45.000,00 €
3117 Rinkerodeweg K 24.000,00 € 27.000,00 € - € - € 27.000,00 €
Planer: Determann 3118 Wichernstralie 24.000,00 € 32.000,00 € - € - € 32.000,00 €
Bauleiter: Freye 3119 Aaseemarkt 23.000,00 € 18.000,00 € - £ - € 18.000,00 €
3120 Miuhlenstralle K 45.000,00 € 50.000,00 € - € - £ 50.000,00 €
3121  Falgerstralie 16.000,00 € 9.500,00 € - £ - € 9.500,00 €
3122 Oststralle 25.000,00 € 9.500,00 € - € - £ 9.500,00 €
3123 Gasselstiege Nord K 37.000,00 € 38.000,00 € - £ - € 38.000,00 €
Gesamt 252.056,80 € 242.056,80 € 45.306,80 € 45.306,80 € 242.056,80 €
K Kinderbeteiligung Spielplatz Rinkerodeweg am 25.04.2018
K Kinderbeteiligung Spielplatz Muhlenstraf3e 27.03.2018
K Kinderbeteiligung Spielplatz Gasselstiege Nord am 01.04.2018

Planungs- und Baubeschluss in der BV Mitte am 19.06.2018, Vorlage V/0348/2018
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