
Michaela Selberg Datum:

23.42.0004

Kostenstand:

Anlage 4 zur Vorlage 

Errichtung einer 8-Gruppen-Kindertageseinrichtung am Langebusch

geplante Fertigstellung (Inbetriebnahme) gemäß ErrB.:

geplante Fertigstellung (Inbetriebnahme) gemäß BauB. :

Kostenschätzung 2020 Fortschreibung der Kostenschätzung 2020 Kostenberechnung

zum Errichtungsbeschluss 2021 zum Baubeschluss 2022 zum Baubeschluss 2022

brutto Erläuterung brutto Erläuterung brutto Erläuterung

KG 100 0,00 € KG 100 0 € KG 100 0 €

KG 200 173.000 € KG 200 173.000 € KG 200 173.000 €

KG 300 4.600.000 € KG 300 4.600.000 € KG 300 3.757.117 €

KG 400 630.000 € KG 400 630.000 € KG 400 1.306.137 €

KG 500 510.000 € KG 500 510.000 € KG 500 541.434 €

KG 600 480.000 € KG 600 480.000 € KG 600 480.000 €

KG 700 1.020.000 € KG 700 1.020.000 € KG 700 1.197.800 €

Summe KG 100-700 7.413.000 € zum ErrB. Summe KG 100-700 7.413.000 € zum ErrB. Summe KG 100-700 2022 7.455.488 € zum BauB.

Unvorhersehbares 10,0% 741.300 € Unvorhersehbares 10,0% 741.300 € Unvorhersehbares 10,0% 745.549 €

Zwischensumme 1 8.154.300 € Zwischensumme 1 8.154.300 € Zwischensumme 1 8.201.037 €

Risikozuschlag 10,0% 741.300 € Risikozuschlag 10,0% 741.300 €

Zwischensumme 2 8.895.600 € Zwischensumme 2 8.895.600 €

Baupreisindex * p.a. mit 6,0% 2020 - 2023 Baupreisindex * p.a. mit 
6,0%

8,0%

2020 - 2022

2022 - 2024
Baupreisindex * p.a. mit 8,0% 2022 - 2024

8.895.600 € 6,0% 533.736 € bis 2021 8.895.600 € 6,0% 533.736 € bis 2021 8.201.037 € 8,0% 656.083 € bis 2023

9.429.336 € 6,0% 565.760 € bis 2022 9.429.336 € 6,0% 565.760 € bis 2022 8.857.120 € 8,0% 708.570 € bis 2024

9.995.096 € 6,0% 599.706 € bis 2023 9.995.096 € 8,0% 799.608 € bis 2023

Preissteigerung gesamt 1.699.202 € 2020-2023 10.794.704 € 8,0% 863.576 € bis 2024 Preissteigerung gesamt 1.364.653 € 2022-2024

Gesamtkosten* 10.595.000 € zum ErrB. Gesamtkosten* 11.659.000 € Fortsch. ErrB. Gesamtkosten* 2024 9.566.000 € zum BauB.

* gerundet, Bruttowerte * gerundet, Bruttowerte * gerundet, Bruttowerte

Differenzen:

Fortschreibung zu ErrB : 1.064.000 € 10,04%

BauB zu Fortschreibung: -2.093.000 € -18,0%

BauB zu ErrB: -1.029.000 € -9,7%

Ʃ KG 100-700 BauB zu ErrB: 42.488 € 0,6%
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Kostenzusammenstellung zum Baubeschluss

Errichtungsbeschluss V/0213/2021 vom 23.06.2021 Baubeschluss


