

Entwurf

**Arbeitsprogramm
Verkehrsplanung 2005 - 2006**

(Stand: 24.01.2005)



Stadtplanungsamt

Arbeitsprogramm Verkehrsplanung 2005/2006 - Projektliste

Blatt 1

GESAMTSTADT

Projekt-Nr	Projekt- Bezeichnung	Projekt-art	Zuständigkeit (Entscheidung)	Bewertung			Bearbeitung			Bemerkungen
				Planung rechtlich erforderlich	Planungs-anlass/-auftrag	Projekt im Haushaltsplan finanziell abgesichert	Bearbeitungs-stufe:	Bearbeitung zurückstellen (Warteliste)	Planung einstellen	
1	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan Münster / Verkehrsbericht 2007 / Verkehrsprognose 2015	VEP	PIA		Beschluss PIA		P			2005: Erarbeitung Verkehrsprognose 2015 auf Basis neuer FNP 2006/2007 Erarbeitung Verkehrsbericht 2007
2	Aufstellungsverfahren IGVP NRW	VEP	Regionalrat	Gesetz Landtag	Landtag		Stellung-nahme			Mitwirkung Verwaltung im regionalen Arbeitskreis und im Lenkungsausschuss NRW
3	Fortschreibung Parkraumkonzept Altstadt 2010	PAR	Rat		Verwaltung		P			Anpassung an Beschlusslage
4	Umsetzung Radverkehrskonzept 2010	RAD	PLA		Beschluss PIA		P			Vorbereitung Einzelmaßnahmen, ggf. mit Beschlüsse BV, PIA
5	2. Nahverkehrsplan Münster 2005 / Schlussbericht - Beschlussfassung	NVP	Rat	ÖPNVG NRW	Rats-beschluss		P			mit Anhörungsverfahren, Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung
6	Stellungnahme zu den 2.Nahverkehrsplänen der Nachbarkreise und Zweckverband SPNV MSL	NVP	HA	ÖPNVG NRW	ÖPNVG NRW		Stellung-nahme			
7	Konzept Vorweihnachtsverkehr 2005	NVP	PIA		Beschluss PIA	X	P			mit Erfahrungsbericht 2004
8	Planfeststellungsverfahren B51 - 3. Bauabschnitt / B481n	VE	Rat	StrWG NRW	StrWG NRW		Stellung-nahme			voraussichtl. 2. Quartal 2005
9	Aufbau eines umfassenden Verkehrsmanagement-Systems Münster	VSS	Rat		Vorlage 549/2003	X	P			stufenweise Realisierung ab 2003
9.1	<u>1. Stufe des Verkehrsmanagementsystems</u> Münster : Neuer Verkehrsrechner und Modelachse Albersloher Weg	VSS	PIA		Vorlage 549/2003	X	P			Pflichtenheft und Betreuung Umsetzung. Inbetriebnahme III Quartal 2006
9.2	Evaluierung Netzsteuerung und Grüne Welle Modellachse Albersloher Weg	VSS	PIA		Verwaltung	X	P			Vergabe externe Bearbeitung an eine Hochschule und Betreuung. Vorhermessung Herbst 2005 und Nachhermessung Herbst 2006
9.3	<u>2. Stufe des Verkehrsmanagementsystems</u> Münster: Netzsteuerungsbereiche B "Steinfurter Str./Weseler Str." und C "Bahnhofsgebiet/I. Nordtangente"	VSS	PIA		Beschluss Haupt-ausschuss	X	P			Vergabe der externen signaltechnischen Planung und deren Betreuung in 2005. Inbetriebnahme 2006/2007
9.4	<u>2. Stufe des Verkehrsmanagementsystems</u> Münster : Netzsteuerungsbereiche D "II. Nord- und Osttangente" und E "II. Westtangente"	VSS	PIA		Beschluss Haupt-ausschuss	X	P 2006			Vergabe der externen signaltechnischen Planung und deren Betreuung in 2006. Inbetriebnahme Ende 2007/2008

Projekt-Nr	Projekt-Bezeichnung	Projekt-art	Zuständigkeit (Entscheidung)	Bewertung			Bearbeitung			Bemerkungen
				Planung rechtlich erforderlich	Planungs- anlass/-auftrag	Projekt im Haushaltsplan finanziell abgesichert	Bearbeitungs- stufe:	Bearbeitung zurückstellen (Warteliste)	Planung einstellen	
9.5	<u>3. Stufe des Verkehrsmanagementsystems</u> Münster: Netzsteuerungsbereiche "Hammer Straße" und E "Wolbecker Straße"	F VSS	PIA		Beschluss Haupt- ausschuss	X		P 2007		Vergabe der externen signaltechnischen Planung und deren Betreuung in 2007. Inbetriebnahme Ende 2008/2009
9.6	<u>3. Stufe des Verkehrsmanagementsystems</u> Münster (VMS): Netzsteuerungsbereiche H "Grevenener Straße" und I "Südliche Weseler Straße"	VSS	PIA		Beschluss Haupt- ausschuss	X		P 2008		Vergabe der externen signaltechnischen Planung und deren Betreuung in 2008. Inbetriebnahme Ende 2009/2010
9.7	<u>4. Stufe des Verkehrsmanagementsystems</u> Münster: Vervollständigung des Verkehrssteuerungssystems	VSS	PIA		Beschluss Haupt- ausschuss	X		P 2009		Vergabe der externen signaltechnischen Planung und deren Betreuung in 2009. Inbetriebnahme Ende 2010/2011
10	<u>Erweiterung Parkleitsystem</u> und Verkehrs- steuerung zur Inbetriebnahme der Münster Arkaden und der Tiefgarage "Picasso-Museum"	PAR	PIA		Verwaltung	X	P			voraussichtlich keine aktive Parkleitsystem- anbindung sondern als frühzeitige "Besetzt- anzeige" und Alternativempfehlung

Projektarten:

B-Plan
 NVP : ÖPNV-Planung
 PAR : Parken
 RAD : Planung Radverkehr
 VB : Planung zur Verkehrsberuhigung
 bzw. Verkehrssicherheit
 VE : Verkehrstechn. Entwurf
 VEP : Verkehrsentwicklungsplan/-konzept
 VSS : Verkehrssteuerung (LZA)
 VU : Verkehrsuntersuchung

Bearbeitungsstufen:**V = Vorprüfung**

Bearbeitung bei allen neuen Projektanträgen
 hinsichtlich Aufwand und fachlicher Beurteilung

P = Planung/Vorentwurf mit Kostenschätzung/Finanzierbarkeit

bei allen Projekten (im Haushaltsplan gesichert)
 nach fachlicher Vorprüfung (V) oder Beschluss PLA

Projekt-Nr	Projekt- Bezeichnung	Projekt-art	Zuständigkeit (Entscheidung)	Bewertung			Bearbeitung			Bemerkungen
				Planung rechtlich erforderlich	Planungsanlass Planungsauftrag	Projekt im Haushaltsplan finanziell abgesichert	Bearbeitungs-stufe:	Bearbeitung zurückstellen (Warteliste)	Planung einstellen	
M1	Neubau Unterführung Hafenstraße / Albersloher Weg	B-Plan	Rat	X	Rats-beschluss	Planungsmittel in 2006 erforderlich	P 2005-2007			Fortführung B-Plan-Verfahren, Brückenvarianten-Untersuchung, Verkehrsuntersuchung Stückgutbhf, Hafen
M2	Umbau Ludgeriplatz	RAD	PIA		Verwaltung		1. Stufe	Endausbau		
M3	Radwege Hafenstraße	RAD	PIA		Beschluss PIA		X			Abschnitt zwischen Ludgeriplatz und von Steubenstraße
M4	Umbau Königstraße	VE	PIA		Beschluss PIA		X			nach Fertigstellung MS-Arkaden
M5	PH Asche	PAR	PIA		Ratsbeschluss zum Parkraumkonzept	X	V			verkehrstechnische Begleitung
M6	PH/TG Hörsterplatz	PAR	PIA		Ratsbeschluss zum Parkraumkonzept	X	V			verkehrstechnische Begleitung
M7	PH/TG Georgskommende	PAR	PIA		Ratsbeschluss zum Parkraumkonzept	X	V			verkehrstechnische Begleitung, abhängig von Hochbauplanung Land NRW, ggf. B-Plan
M8	Radwege Wolbecker Straße	RAD	PIA		Beschluss PIA		P			Abschnitt zwischen Servatiiplatz und Linnenbornstiege: Überprüfung Radwegeausbau
M9	Radwege Kanalstraße	RAD	PIA		anstehende Straßensanierung		P			Radwegeplanung im Abschnitt zwischen Nevinghoff und Bröderichweg

Arbeitsprogramm Verkehrsplanung 2005/2006 - Projektliste

Blatt 2

Stadtbezirk MITTE

Projekt-Nr	Projekt- Bezeichnung	Projekt-art	Zuständigkeit (Entscheidung)	Bewertung			Bearbeitung			Bemerkungen
				Planung rechtlich erforderlich	Planungsanlass Planungsauftrag	Projekt im Haushaltsplan finanziell abgesichert	Bearbeitungs-stufe:	Bearbeitung zurückstellen (Warteliste)	Planung einstellen	
M10	Radwege Gartenstraße	RAD	PIA		Bürgeranfragen		P			Abschnitt zwischen Hoher Heckenweg und A-Thaer -Str
M11	Umbau Prinz-Eugen-Straße	VE	BV		anstehender Kanalbau		P			Umplanung nach Kanalbau
M12	Erschließungsplanung Stubengasse/ Loerstraße	VE	PIA		Beschluss PIA		P			verkehrstechnische Begleitung Planung des Investors
M13	Neue Querverbindung Albersloher Weg - Industrieweg	VE	PIA		Verwaltung		V			Erschließungsplanung gemäß Masterplan Hafen/Halle Münsterland
M14	Verkehrsuntersuchung Hafen	VU	PIA		Ratsantrag 34/2004		V adhoc-Maßnahmen	Verkehrs-untersuchung		2005 Prüfung adhoc-Verbesserungsmaßnahmen gemäß Ratsantrag A-R/0034/2004. Nach Klärung der Strukturvorgaben Durchführung einer Verkehrsuntersuchung
M15	Erfahrungsbericht "Brötchentaste" Hammer Straße	PAR	PIA		Beschluss PIA	X	P			Vorher-Erhebung im Juni 2004 bereits erfolgt. Nachher-Erhebung für Juni 2005 und Abschlußbericht im Sept. 2005 geplant.

Projektarten:

B-Plan
 NVP : ÖPNV-Planung
 PAR : Parken
 RAD : Planung Radverkehr
 VB : Planung zur Verkehrsberuhigung
 bzw. Verkehrssicherheit
 VE : Verkehrstechn. Entwurf
 VEP : Verkehrskonzept
 VSS : Verkehrssteuerung (LZA)
 VU : Verkehrsuntersuchung

Bearbeitungsstufen:

V = Vorprüfung

Bearbeitung bei allen neuen Projektanträgen
 hinsichtlich Aufwand und fachlicher Beurteilung

P = Planung/Vorentwurf mit Kostenschätzung/Finanzierbarkeit

bei allen Projekten (im Haushaltsplan gesichert)
 nach fachlicher Vorprüfung (V) oder Beschluss PLA

Arbeitsprogramm Verkehrsplanung 2005/2006 - Projektliste

Blatt 3

Stadtbezirk NORD

Projekt-Nr	Projekt- Bezeichnung	Projekt-art	Zuständigkeit (Entscheidung)	Bewertung			Bearbeitung			Bemerkungen
				Planung rechtlich erforderlich	Planungs-anlass/-auftrag	Projekt im Haushaltsplan finanziell abgesichert	Bearbeitungs-stufe:	Bearbeitung zurückstellen (Warteliste)	Planung einstellen	
N1	Umbau OD Sprakel	VE	BV		Beschluss PA		P			
N2	Plan-UVP Entlastungsstraße Nord	B-Plan	PIA		FNP2015	40.000 € für Aufnahme Planung erforderlich		X		Bereitstellung der Planungsmittel im Haushaltsplan erforderlich

Projektarten:

B-Plan
 NVP : ÖPNV-Planung
 PAR : Parken
 RAD : Planung Radverkehr
 VB : Planung zur Verkehrsberuhigung
 bzw. Verkehrssicherheit
 VE : Verkehrstechn. Entwurf
 VEP : Verkehrskonzept
 VSS : Verkehrssteuerung (LZA)
 VU : Verkehrsuntersuchung

Bearbeitungsstufen:

V = Vorprüfung

Bearbeitung bei allen neuen Projektanträgen
 hinsichtlich Aufwand und fachlicher Beurteilung

P = Planung/Vorentwurf mit Kostenschätzung/Finanzierbarkeit

bei allen Projekten (im Haushaltsplan gesichert)
 nach fachlicher Vorprüfung (V) oder Beschluss PLA

Arbeitsprogramm Verkehrsplanung 2005/2006 - Projektliste

Blatt 4

Stadtbezirk OST

Projekt-Nr	Projekt- Bezeichnung	Projekt-art	Zuständigkeit (Entscheidung)	Bewertung			Bearbeitung			Bemerkungen
				Planung rechtlich erforderlich	Planungs- anlass/-auftrag	Projekt im Haushaltsplan finanziell abgesichert	Bearbeitungs- stufe:	Bearbeitung zurückstellen (Warteliste)	Planung einstellen	
O1	Ausbau Hobbeltstraße	VE	PIA		Ratsbeschluss FNP		P			Verkehrstechnische Grundlagen für VEP
O2	Ausbau Wolbecker Straße zwischen DEK und Mondstr mit Knoten B51	VE	PIA		Verwaltung		P			in Vorbereitung Planfeststellung B51 - 3. BA
O3	Radweg Verth	RAD	PIA		Antrag Stadt Telgte		P			ggf. B-Plan-Verfahren
O4	Radweg Zur Eckernheide	B-Plan	PIA		Beschluss PIA		P			Neuplanung

Projektarten:

B-Plan
 NVP : ÖPNV-Planung
 PAR : Parken
 RAD : Planung Radverkehr
 VB : Planung zur Verkehrsberuhigung
 bzw. Verkehrssicherheit
 VE : Verkehrstechn. Entwurf
 VEP : Verkehrskonzept
 VSS : Verkehrssteuerung (LZA)
 VU : Verkehrsuntersuchung

Bearbeitungsstufen:

V = Vorprüfung

Bearbeitung bei allen neuen Projektanträgen
 hinsichtlich Aufwand und fachlicher Beurteilung

P = Planung/Vorentwurf mit Kostenschätzung/Finanzierbarkeit

bei allen Projekten (im Haushaltsplan gesichert)
 nach fachlicher Vorprüfung (V) oder Beschluss PLA

Arbeitsprogramm Verkehrsplanung 2005/2006 - Projektliste

Blatt 5

Stadtbezirk SÜDOST

Projekt-Nr	Projekt- Bezeichnung	Projekt-art	Zuständigkeit (Entscheidung)	Bewertung			Bearbeitung			Bemerkungen
				Planung rechtlich erforderlich	Planungs- anlass/-auftrag	Projekt im Haushaltsplan finanziell abgesichert	Bearbeitungs- stufe:	Bearbeitung zurückstellen (Warteliste)	Planung einstellen	
S1	Planfeststellungsverfahren L585n/520n (Westumgehung Wolbeck)	VE	NRW	StrWG NRW	StrWG NRW		Stellung- nahme			in 2005 Erörterungstermin Anhörungsbehörde
S2	Ausbau Eschstraße	B-Plan	Rat		Ratsbeschluss FNP		P			B-Planverfahren : Ausbau mit Anbindung an L585n
S3	Ausbau Albersloher Weg zwischen Angelsachsenweg und Osttor	B-Plan	Rat		Beschluss PIA		P			B-Planverfahren : Ergänzung Nebenanlagen und Abbiegespuren
S4	Ausbau Schmittingheide / Heumannsweg	RAD	PIA		Beschluss PIA		P			Ausbauplanung Nebenanlagen, ggf. B-Plan-Verfahren
S5	Kreisverkehr Erbdrostenweg / Vörnste Esch	VE	BV		Beschluss BV		P (VE erstellt)			Umsetzung abhängig von B-Plan Wohnbebauung nordwestl. Erbdrostenweg
S6	Kreisverkehr Hiltruper Straße / Zumbuschstraße / Petersheide	VE	PIA		Verwaltung		P			Ersatzlösung für abgängige Lichtsignalanlage

Projektarten:

B-Plan
 NVP : ÖPNV-Planung
 PAR : Parken
 RAD : Planung Radverkehr
 VB : Planung zur Verkehrsberuhigung
 bzw. Verkehrssicherheit
 VE : Verkehrstechn. Entwurf
 VEP : Verkehrskonzept
 VSS : Verkehrssteuerung (LZA)
 VU : Verkehrsuntersuchung

Bearbeitungsstufen:

V = Vorprüfung

Bearbeitung bei allen neuen Projektanträgen
 hinsichtlich Aufwand und fachlicher Beurteilung

P = Planung/Vorentwurf mit Kostenschätzung/Finanzierbarkeit

bei allen Projekten (im Haushaltsplan gesichert)
 nach fachlicher Vorprüfung (V) oder Beschluss PLA

Projekt-Nr	Projekt- Bezeichnung	Projekt-art	Zuständigkeit (Entscheidung)	Bewertung			Bearbeitung			Bemerkungen
				Planung rechtlich erforderlich	Planungs- anlass/-auftrag	Projekt im Haushaltsplan finanziell abgesichert	Bearbeitungs- stufe:	Bearbeitung zurückstellen (Warteliste)	Planung einstellen	
H1	Verlängerung Hansestraße	B-Plan	Rat	X	PIA- Beschluss		Satzungs- beschluss			
H2	Planung BAB-Anschluss A1/L885 Amelsbüren	VE	Landesbetrieb Straßen NRW	X	Rats- Beschluss		V			Antrag auf Aufnahme der Planung beim MVEL / BMVBE läuft. Planung im Rahmen Plafe-Verfahren Ausbau A1 angestrebt
H3	Neue Zufahrt BASF / Glasuritstraße	VE	PIA		Antrag BASF		P			
H4	Radwege Siemensstraße - Robert Bosch Str	RAD	PIA		anstehende Straßen- sanierung		V			Vorplanung fehlende Radwege
H5	Schulwegsicherung Davertstraße	VB	PIA		Beschluss BV		V			Vorplanung Querungshilfe
H6	Umbau Knotenpunkt Osttor / Pfarrer-Ensing- Weg	VE	PIA		Verwaltung		V			Vorplanung verbesserte Anbindung Baugebiet Herzkamp an die Straße Osttor
H7	Bushaltestelle Osttor / Loddenweg	NVP	PIA		Antrag Stadtwerke		P			

Projektarten:

B-Plan
 NVP : ÖPNV-Planung
 PAR : Parken
 RAD : Planung Radverkehr
 VB : Planung zur Verkehrsberuhigung
 bzw. Verkehrssicherheit
 VE : Verkehrstechn. Entwurf
 VEP : Verkehrskonzept
 VSS : Verkehrssteuerung (LZA)
 VU : Verkehrsuntersuchung

Bearbeitungsstufen:**V = Vorprüfung**

Bearbeitung bei allen neuen Projektanträgen
 hinsichtlich Aufwand und fachlicher Beurteilung

P = Planung/Vorentwurf mit Kostenschätzung/Finanzierbarkeit

bei allen Projekten (im Haushaltsplan gesichert)
 nach fachlicher Vorprüfung (V) oder Beschluss PLA

Projekt-Nr	Projekt- Bezeichnung	Projekt-art	Zuständigkeit (Entscheidung)	Bewertung			Bearbeitung			Bemerkungen
				Planung rechtlich erforderlich	Planungs-anlass/-auftrag	Projekt im Haushaltsplan finanziell abgesichert	Bearbeitungs-stufe:	Bearbeitung zurückstellen (Warteliste)	Planung einstellen	
W1	Neue Fußgängerampel Albachten Dülmener Str. Neubaugebiet	VSS	PIA		?		P			
W2	Beseitigung BÜ Heroldstraße / Planung HP Mecklenbeck	B-Plan	Rat		Rats-beschluss		P			Überarbeitung Planung nach Vorgaben DB Netz
W3	Nordumgehung Roxel (Ostteil)	B-Plan	Rat		Rats-beschluss		P			
W4	Haltepunkt Roxel	B-Plan	Rat		Rats-beschluss		P			
W5	Buswende Roxeler Straße	NVP	PIA		Rats-beschluss		P			Verknüpfung Buslinien Roxel mit Buslinie 11 (Gievenbeck)
W6	Entlastungsstraße Mecklenbeck	B-Plan	Rat		Rats-beschluss		P			

Projektarten:

B-Plan
 NVP : ÖPNV-Planung
 PAR : Parken
 RAD : Planung Radverkehr
 VB : Planung zur Verkehrsberuhigung bzw. Verkehrssicherheit
 VE : Verkehrstechn. Entwurf
 VEP : Verkehrskonzept
 VSS : Verkehrssteuerung (LZA)
 VU : Verkehrsuntersuchung

Bearbeitungsstufen:**V = Vorprüfung**

Bearbeitung bei allen neuen Projektanträgen
 hinsichtlich Aufwand und fachlicher Beurteilung

P = Planung/Vorentwurf mit Kostenschätzung/Finanzierbarkeit

bei allen Projekten (im Haushaltsplan gesichert)
 nach fachlicher Vorprüfung (V) oder Beschluss PLA

