

Planungsschwerpunkt Verkehrsinfrastruktur

Projekt	Priorität	Projektfortschritt in 2006	Bemerkungen	FNP
Roxel - Nordumgehung	1	Offenlegung	-	
Roxel - Haltepunkt	1	Offenlegung	-	
Sentrup - Domagkstr. <u>NEU</u>	1	Offenlegung	Privatisierung Straße - Aufhebung	
Mecklenbeck - Heroldstr./Haltepunkt	1	Offenlegung	u.a. Bahnunterführung	
Mecklenbeck - Ossenkampstiege	1	Offenlegung	Verlängerung GAD-Trasse	
Bahnhof - Eisenbahnstr./ Friedrichstr. <u>NEU</u>	1	Abschluss	Neugestaltung (Park-) Platzfläche - Aufhebung	
Hafen - Kreativkai <u>ERNEUT</u>	1	Abschluss	Betretungsrechte für Öffentlichkeit	
Gremmendorf/Angelmodde - Albersloher Weg zw. Otto-Hersing-Weg u. Osttor	1	Entwurf	Ausbau	
Hiltrup - Verlängerung Hansestr.	1	Abschluss	-	

Coerde/Kinderhaus - Entlastungsstraße Nord – zwischen Schiffahrter Damm und Grever Str.	2	Voruntersuchung Trassenvarianten	-	
Josef - Ludgeriplatz	2	Abschluss	Aufhebung	
Josef / Hafen - BÜ Hafenstr./Albersloher Weg	2	Voruntersuchung	-	
