

65 21 0002
Herr Wieczorek

08.02.2007
65 66
(Pausengastronomie.Kosten.02-07.doc)

Städtische Bühnen

Neuorganisation der Pausengastronomie - Kostenschätzung

Komplettsanierung des Theatercafes, incl. Lastenaufzug, incl. Standardanpassungen – Architektenleistungen durch das Amt für Gebäudemanagement
Die WC-Sanierung innerhalb des Theatercafes ist gesondert über HHSt. 3310.940.1230.X finanziert.

KG	Beschreibung	Menge	E-P	Ges.-Preis <u>netto</u>
100	Baugrundstück	entfällt		
200	Herrichten und Erschließen	entfällt		
300	Bauwerk – Baukonstruktionen			
330	Außenwände			98.000,00 €
340	Innenwände			44.800,00 €
350	Decken			100.000,00 €
370	Baukonstruktive Einbauten			3.000,00 €
390	Sonstige Maßnahmen			69.100,00 €
	Bauwerk – Baukonstruktion - Gesamt			314.900,00 €
400	Bauwerk – Technische Anlagen			
410	Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen			16.000,00 €
420	Wärmeversorgungsanlagen			14.000,00 €
430	Lüftungstechnische Anlagen			78.100,00 €
440	Starkstromanlagen			48.350,00 €
450	Informationstechnische Anlagen			3.000,00 €
460	Förderanlagen			35.000,00 €
470	Nutzungsspezifische Anlagen			3.000,00 €
480	Gebäudeautomation			15.000,00 €
	Bauwerk – Technische Anlagen - Gesamt			212.450,00 €
500	Außenanlagen			
	Außenanlagen - Gesamt			3.000,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke			
	Ausstattung - Gesamt			47.500,00 €
700	Baunebenkosten			
	Baunebenkosten - Gesamt			9.000,00 €

Zusammenstellung:

Gesamtsumme KG 100 bis 600 netto	577.850,00 €
Gesamtsumme KG 700 netto	9.000,00 €
Unvorhersehbares zur Rundung	8.150,00 €
Gesamtsumme netto	595.000,00 €
+ 19 % Mehrwertsteuer, rund	113.000,00 €
GESAMTSUMME BRUTTO	708.000,00 €

I. A.
gez.
Mümken

I. A.
gez.
Wieczorek