

Entwurfsverfasser: Pfeiffer-Ellermann-Preckel
 Projektleitung - Amt für
 Gebäudemanagement: 65.31.0002, Brockhausen

Kostenberechnung vom 22.03.07

Kostengruppen	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung	Bemerkungen
100 Grundstück	0	0	0	0	
200 Herrichten	0	30.376	0	0	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	0	700.372	0	0	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	0	309.546	0	0	
500 Aussenanlagen	0	33.047	0	0	
600 Ausstattung und Kunstwerke	0	60.000	0	0	Angabe Stadt Münster
700 Baunebenkosten	0	220.000	0	0	Angabe Stadt Münster
Summe KG 100 - 700	0	1.353.342	0	0	

Unvorhergesehenes	0	6.658	0	0	
-------------------	---	-------	---	---	--

Gesamt	0	1.360.000	0	0	
--------	---	-----------	---	---	--

Gesamt ohne Beschaffung - KG 600	0	1.300.000	0	0	
----------------------------------	---	-----------	---	---	--

aufgestellt durch das Arch.-Büro:

gesehen:

gez.

Pfeiffer-Ellermann-Preckel

gez.

Löhr, LTD. Städt. Baudirektor