

Arbeits- und Zeitplan VEP MS 2025

Bearbeitungsstufe	Teilbaustein	2007		2008				2009				2010			
		3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
I	Grundlagenauswertung und Zusammenschau (bestehende Gutachten und Untersuchungen)														
	Ermittlung des Mobilitätsverhalten der Münsteraner (externes Gutachten)														
	Funktionale Bewertung des Hauptverkehrsstraßennetzes (externes Gutachten)														
	Aktualisierung Verkehrsmodell (MIV, ÖV) (ÖV extern)														
	Herleitung der zukünftigen Anforderungen (qualitativ, quantitativ)														
II	Trendszenario														
	Entwicklung von 2 Untersuchungsszenarien (modularer Aufbau)														
	Wirkungsanalyse und Bewertung der Szenarien														
	Empfehlung für ein Zielszenario														
III	Zielszenario 2025														
	Öffentliche Diskussion und Anhörung TÖB														
	Parlamentarische Beratung und Beschlussfassung														
	Schlussredaktion VEP Münster 2025 und Veröffentlichung														