

Planungsschwerpunkt Verkehrsinfrastruktur

Projekt	Priorität	Projektfortschritt in 2008	Bemerkungen	FNP
Coerde/Kinderhaus - Entlastungsstraße Nord - zwischen Schiffahrter Damm und Steinfurter Str.	1	Voruntersuchung Trassenvarianten	- UVS in Arbeit, bis März 2008 - danach konkretere Trassenvarianten	
Roxel - Nordumgehung	1	Abschluss	Nr. 485, Neuaufstellung	
Gievenbeck - Austermannstraße	1	Abschluss	Nr. 516, Neuaufstellung - Komplettierung Straßenverbindung zur Busso-Peus-Str	
Mecklenbeck - Heroldstr./Haltepunkt	1	Abschluss	Nr. 486, Neuaufstellung - Bahnunterführung	
Mecklenbeck - Ossenkampstiege	1	Abschluss	Nr. 484, Neuaufstellung - Verlängerung GAD-Trasse	
Wolbeck - Ausbau Eschstraße	1	Entwurf	Nr. xxx, Neuaufstellung - Anbindung Umgehung Wolbeck	
Gremmendorf/Angelmodde - Albersloher Weg zw. Angelsachsenweg u. Osttor	1	Entwurf	Nr. xxx, Neuaufstellung	