

**Bauvorhabenbezeichnung:
Modernisierung Freibad Stapelskotten**

Anlage 10

Entwurfsverfasser: Projektleitung - Amt für Immobilienmanagement:		Thalen Consult GmbH, Zetel Herr Barlage		
Netto Kostenberechnung vom 03.04.2008				
Kostengruppen	Kosten- schätzung 00.00.00	Kosten- berechnung 03.04.08	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung
100 Grundstück	0	0	0	0
200 Herrichten	0	0	0	0
300 Bauwerk - Baukonstruktion	0	2.280.080	0	0
400 Bauwerk - Technische Anlagen	0	818.590	0	0
500 Aussenanlagen	0	402.340	0	0
600 Ausstattung und Kunstwerke	0	50.000	0	0
700 Baunebenkosten	0	480.000	0	0
Summe KG 100 - 700	0	4.031.010	0	0
10 % für Unvorhersehbares	0	403.990	0	0
Gesamt Netto	0	4.435.000	0	0
Gesamt ohne Beschaffung - KG 600	0	4.385.000	0	0
aufgestellt durch das Arch.-Büro:		gesehen:		
Thalen Consult GmbH		gez. Michel, Techn. Leiter		