

Gymnasium Paulinum - Maßnahmen 2009/10 - Projektdaten

Architekten: Arch.-Büro Schoeps + Schlüter
Projektleitung: Amt für Immobilienmanagement - Heike Weinreich

Stand: 10.06.2010

FR 1.BA
Teilbereiche A - C

Erneuerung Fachräume 1. BA / Chemie - Fertigstellung ca. Juli 2010

Teilbereich A Erneuerung Fachräume Chemie + Erdkunde

Teilbereich B Rückbau Chemie, Herrichtung Kursräume

Teilbereich C Rückbau Erdkunde, Herrichtung Klassenräume

Maßnahme: Erneuerung Fachräume 2. BA / Physik

Projektname IMSware: Erneuerung Fachbereich Physik
Projektnummer: P - 5637
Standortnummer: 054
Grundlagen der Planung: Ratsbeschluss vom 25.03.2009 (V/0137/2009)
 Vorentwurf und Kostenschätzung (s. Anlage)
 Amt für Immobilienmanagement - Hanne Silies

Standort: 1. Obergeschoss, Trakt 2 (Pläne s. Anlage)

Raumprogramm:	Bestand	Planung	
	Raum 15 + 0,5 Raum 14	Fachraum Physik 1	79,0 m ²
	0,5 Raum 14 + Raum 13	Sammlung Physik	47,9 m ²
	Raum 12	Fachraum Physik 2	81,2 m ²
	Raum 10 + 11	Schülerlabor	32,3 m ²


Projektbudget:	Summe	380.000 €
	KG 300 + 400	143.601 €
	KG 600	160.000 €
	KG 700 12 %	60.720 €
	Unvorhersehbares + Rundung	15.679 €

Notwendige Beschlüsse und Genehmigungen: ggf. Baugenehmigung
 Baubeschluss


voraussichtliche Bauzeit: Baubeginn Oktober 2010
 Fertigstellung Januar 2011

Vorgaben: Basierend auf dem Vorentwurf mit der Schule und dem Bedarfsamt zu klären.

Bauwerksdaten:		HNF	VF
	Fachräume Physik	240,4 m ²	108,3 m ²



1. Obergeschoss



3. Obergeschoss