

Peter - Wust - Schule Mecklenbeck

Terminplan für die Durchführung eines begrenzten Wettbewerbs zur Erlangung von Vorentwürfen für eine Zweifachsporthalle und die perspektivische Erweiterung der Schule in zwei Bauabschnitten

Termine	Beschlüsse / Verfahren
17.04. ASW	Beschluss zur Wettbewerbsdurchführung Beschluss zu eingeladenen Teilnehmern
17.04. AUB	
26.04. BV West	
26.04. Sport A	
09.05. HFA	
12.05. 18.05.	Abstimmung Auslobungstext mit Preisrichtern Abstimmung AKNW Einladungen, Bekanntmachung Bewerbungsfrist Losverfahren
25.05.	Versand Unterlagen an alle Teilnehmer Beginn Wettbewerbsbearbeitung
11.06. Mo	16.00 Uhr Preisrichtervorbesprechung 16.30 Uhr Kolloquium
	Wettbewerbsbearbeitung
30.07.	Abgabe
	Vorprüfung, Organisation Preisgericht
20.08. Mo	Preisgericht Bekanntgabe des Wettbewerbsergebnisses an Teilnehmer Veröffentlichung Wettbewerbsdokumentation, Ausstellung
02.10. BV West	Beschluss zum Ergebnis des Wettbewerbsverfahrens und zur Architektenbeauftragung ein Sondertermin für den Sportausschuss im Oktober ist noch zu terminieren.
23.10. ASW	
23.10. AUB	
SportA	
07.11. HFA	