

Kostenschätzung

Bauvorhaben: PCB Sanierung, sowie teilweise Grundsanierung der Innenausbauteile und der technischen Gebäudeausrüstung
Pascal Gymnasium, Uppenkampstiege 17, 48147 Münster

Bauherr/-in: Stadt Münster
Amt für Immobilienmanagement
Albersloher Weg 33, 48127 Münster

Stand: 29.05.2013

Zusammenstellung der Bruttobaukosten Schadstoffsanierung und Grundsanierung

Kostengruppen	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamtbetrag brutto
Summe 100 Grundstück	/.	/.	/.	/.	/.	- €
Summe 200 Herrichten und Erschließen	/.	/.	/.	/.	/.	- €
Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen	759.593,00 €	367.065,00 €	409.356,00 €	302.156,00 €	299.980,00 €	2.138.150,00 €
Summe 400 Bauwerk Techn. Anlagen	264.000,00 €	103.000,00 €	211.500,00 €	319.000,00 €	198.000,00 €	1.095.500,00 €
Summe 500 Außenanlagen	/.	/.	/.	/.	/.	- €
Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke	in KG 300 enthalten !	in KG 300 enthalten !	in KG 300 enthalten !	in KG 300 enthalten	in KG 300 enthalten	in KG 300 enthalten !
Summe 700 Baunebenkosten	171.000,00 €	77.500,00 €	104.000,00 €	103.050,00 €	83.000,00 €	538.550,00 €
Geschätzte Gesamtkosten einschl. Umsatzsteuer	1.194.593,00 €	547.565,00 €	724.856,00 €	724.206,00 €	580.980,00 €	3.772.200,00 €