

Rahmenterminplan

ENTWURF

Anlage 4 zur Vorlage V/0894/2013

Planungsphase	2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Planung Lph 3+4																												
Plangenehmigung ★																												
Finanzierung																												
Planung Lph 5+6																												
Ausschreibung Vergabe																												
Provisorien / Rückbau ★★																												
Neubau ★★																												
Investorenverf. und Planung Ostseite ★★★																												
Realisierung Ostseite																												

★ Plangenehmigung muss bis spät. 03/2014 vorliegen

★★ Berücksichtigung Weihnachtsverkehre

★★★ Gemeinsames Investorenverfahren Stadt/DB