

KOSTENSCHÄTZUNG

PROJEKT	Neubau Feuerwehrgerätehaus Handorf Hobbeltstraße, Münster Handorf südlich des Regenrückhaltebeckens
Stand Planung:	Linear-Typ Planungsstand: Vorentwurf im M.: 1:200 von Januar 2014 voraussichtliche Bauzeit: 2015
(In dieser Kostenschätzung ist der Stand 2014 angenommen. Der Aufschlag für Kostensteigerung erfolgt nach der Zusammenstellung)	


KG 100 Grundstück	(ist vorhanden)	0,00 €
KG 200 Herrichten und Erschließen	Die Erschließungsbeiträge sind nicht in dieser Kostenschätzung enthalten. Die Verkehrserschließung ist in dem Baugebiet noch zu erstellen.	47.000,00 €
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion		1.019.570,00 €
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen		187.782,00 €
KG 500 Außenanlagen		268.000,00 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke		46.500,00 €
KG 700 Baunebenkosten		132.500,00 €
Zwischensumme		1.701.352,00 €
Ansatz für Rundung auf volle 1000 €		648,00 €
Ansatz für voraussichtliche Kostensteigerung für Bauzeit 2015 geschätzte Kostensteigerung 2,0 %, Betrag gerundet		34.000,00 €
GESAMTKOSTEN		1.736.000,00 €

aufgestellt: 12.02.2014

Stadt Münster, Amt für Immobilienmanagement
I. A.


Voßkuhl

I. A.


Mümken