

## Anlage 4

### Zeitplan

#### Pilotprojekt „Globale nachhaltige Kommune“

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Organisation                    | Läuft                         |
| 2. Bestandsaufnahme                | Fertigstellung bis Mitte Mai  |
| 3. Handlungsprogramm               | Fertigstellung bis Juni 2017  |
| 3.1 Themen aus Analyse             | Fertigstellung Juli 2016      |
| 3.2 Fokus                          | Fertigstellung Dezember 2016  |
| 3.3 Ziele                          | Fertigstellung März 2017      |
| 3.4 Maßnahmen/Ressourcen           | Fertigstellung Juni 2017      |
| 4. Bericht                         | Fertigstellung bis 31.08.2017 |
| 5. Zentrale Abschlussveranstaltung | geplant für 10.09.2017        |

Hinweis: Da das Modellprojekt der LAG 21 selbst insgesamt gefördert wird und der Bewilligungszeitraum nicht verlängert werden kann ist der Zeitplan für jede teilnehmende Kommune verbindlich.