

Integr. Stadtentwicklungskonzept 2030: Zeitplan und Arbeitsschritte

Szenarioanalyse: Zeitplan/Schritte

Anlage 2
V/0494/2016

K
e
r
n
-
A
G

L
e
n
k
u
n
g
s
-
G
r
u
p
p
e

29.06.2016

Beschluss Rat

Beschluss Rat

Vorbereitung
7/16 – 12/16

Vergabeverfahren; Aufbau Strukturen, Einstieg: Ausgangslage

Kooperationsvereinbarung;
Einstieg: Ausgangslage

Phase 1:
1/17 – 7/17

Klärung Ausgangslage und Herausforderungen

1/17 – 7/17: Problemanalyse, Identifikation Einflussfaktoren

Phase 2:
8/17 – 12/17

Synthese Vorarbeiten/
Identifikation Leitthemen

8/17 – 12/17: Vernetzungsanalyse, Schlüsselfaktoren

Phase 3:
1/18 – 3/18

**Verständigung Leitthemen,
Ableitung Sofortprogramm 2020**

1/18 – 5/18: Entwicklung von Zukunftsprojektionen

Phase 4:
4/18 – 9/18

Inhaltl. Klärung Leitthemen und mögliche Handlungsoptionen

6/18 – 11/18:
Szenariobildung

Phase 5:
10/18 – 3/19

Durcharbeitung Leitthemen für das Integr. Stadtentwicklungsk.

12/18 – 3/19: Handlungsempfehlungen, Strategien

Mitte 2019

Beschluss Rat

Beschluss Rat