

Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2030: Beteiligungsformen

Anlage 3
V/0494/2016

	Zeitplan	Arbeitsschritte	Beteiligungsformen
K e r n - A G L e n k u n g s - G r u p p e	29.06.2016	Beschluss Rat	VV, Rat,
	Vorbereitung 7/16 – 12/16	Auftragsvergaben, Aufbau Strukturen, Einstieg: Ausgangslage	Verwaltung, Kernarbeitsgruppe, Lenkungsgruppe
	Phase 1: 1/17 – 7/17	Ausgangslage und Herausforderungen	Einbezug Verwaltung Einbezug Stadtöfentlichkeiten + Umland
	Phase 2: 8/17 – 12/17	Synthese Vorarbeiten/ Identifikation Leitthemen	Öffentlicher Zwischenbericht
	Phase 3: 1/18 – 3/18	Verständigung Leitthemen, Ableitung Sofortprogramm 2020	VV, Lenkungsgruppe, zuständige Gremien, Rat,
	Phase 4: 4/18 – 9/18	Inhaltl. Klärung Leitthemen und mögliche Handlungsoptionen	Gesamtstädtische Erörterungen
	Phase 5: 10/18 – 3/19	Durcharbeitung Leitthemen für das Integr. Stadtentwicklungsk.	Einbezug Verwaltung Einbezug Stadtöfentlichkeiten
	Mitte 2019	Beschluss Rat	VV, Lenkungsgruppe, Rat,