

Susanne Uphaus  
23.41.0015  
Kostenstand 28.04.2020



### Kostenzusammenstellung Erweiterung Paul-Gerhardt/ Clemensschule zur 6-Zügigkeit mit Einbindung der ehemaligen Johannesschule

Summe KG 200	15.000,00 €	
Summe KG 300	1.843.000,00 €	
Summe KG 400	1.270.000,00 €	
Summe KG 500	320.000,00 €	
Summe KG 600	60.000,00 €	
Summe KG 700	779.000,00 €	tatsächliche Beauftragung und Schätzung
Preissteigerung 2021	115.000,00 €	1 Jahr je 2,7% auf KG 200-700
Sicherheitszuschlag 10%	440.000,00 €	10% auf Bruttosumme
<b>Gesamt 2021</b>	<b>4.842.000,00 €</b>	4.800.000 € Kostenrahmen aus Errichtungsbeschluss + 42.000 €
Mehrkosten aus Preissteigerung und Unvorhergesehenes	773.000,00 €	3 Jahre je 6% auf KG 200-700
<b>Gesamt 2023</b>	<b>5.615.000,00 €</b>	

#### Paket Zusatzmaßnahmen:

Digitalpakt	155.000,00 €	Clemens/ Paul-Gerhardt/ ehem. Johannesschule
loses Mobiliar	290.000,00 €	Clemens/ Paul-Gerhardt/ ehem. Johannesschule
Schadstoffsanierung	95.000,00 €	ehem. Johannesschule
Sanierung WC-Kerne	95.000,00 €	ehem. Johannesschule
Brandschutzertüchtigungen	90.000,00 €	ehem. Johannesschule
Abgrabungen UG	60.000,00 €	ehem. Johannesschule
Bodenaufbau Küche UG	30.000,00 €	ehem. Johannesschule
Inklusion	180.000,00 €	Clemensschule
<b>Gesamt Paket Zusatzmassnahmen</b>	<b>995.000,00 €</b>	Inkl. Honorarkosten, Preissteigerung 3 Jahre je 6% auf KG 200-700, Sicherheitszuschlag 10%
<b>Gesamt 2023</b>	<b>6.610.000,00 €</b>	

#### Paket Energetische Sanierung

energetische Sanierung	1.190.000,00 €	KG 300 + 400 (inkl. Honoraranteil)
Preissteigerung 2021/2022/2023	230.000,00 €	3 Jahre je 6% auf KG 200-700
Sicherheitszuschlag 10%	140.000,00 €	auf Bruttosumme
<b>Gesamt Energ. Sanierung</b>	<b>1.560.000,00 €</b>	
<b>Gesamt 2023</b>	<b>8.170.000,00 €</b>	4.800.000 Kostenrahmen aus Errichtungsbeschluss

<b>Mehrkosten gesamt</b>	<b>3.370.000,00 €</b>	
--------------------------	-----------------------	--

Alle Summen sind Bruttosummen!  
aufgestellt, Uphaus 28.04.2020