

## Quartiersentwicklungsprozess „Martiniviertel/Hörster Parkplatz“: Eckpunkte Prozessdesign

Zeitplan	Arbeitsschritte	Beteiligungsformate
26.08.2020	Beschlussvorschlag Rat	Abstimmung Verwaltung
9 – 11/2020	Ausschreibung, Aufbau Strukturen	Verwaltung-Projektgruppe (PG)
12/2020	Beschluss Vergabe	Verwaltung-Projektgruppe (PG)
1/21 – 3/21	Analysephase/SWOT	Gespräch Schlüsselakteure, ... Online-Beteiligung, PG Bürger/innen-Forum (Auftakt)
3/21 – 6/21	Leitorientierungen/Ziele/Ideen	PG, Fachworkshops, Akteure, ... Zukunftsspaziergänge, ...
7/21 - 9/21	Synthesephase: Gesamtplan und räumliche Vertiefungen	Ideenwerkstatt Hörster Parkplatz, Online-Beteiligung, PG, Akteure, ... Bürger/innen-Forum (Zwischenf.)
10 - 12/21	Handlungskonzept: Handlungs- felder, Leitprojekte, Maßnahmen	PG, Akteure, ... Bürger/innen-Forum (Abschluss), Parlament. Gremien