



SPD-Fraktion BV Münster-Ost | Am Lohausbach 37 | 48155 Münster

An den
Bezirksbürgermeister
des Stadtbezirks Münster-Ost
Herrn Benedikt Spangenberg
Vennemannstraße 5
48157 Münster

SPD-Fraktion
in der Bezirksvertretung Münster-Ost

Am Lohausbach 37
48155 Münster
Telefon: 0251 624180
Mobil: 0174 6740536

Ansprechpartner:
Dr. Peter Wagner

www.spd-muenster.de

21. Januar 2021

Anfrage an die Verwaltung:

Welche Informationen liegen der Stadt Münster zu den Ursachen der Verzögerungen beim Brückenneubau der Wolbecker Straße über den Dortmund-Ems-Kanal vor?

Von welchem Zeitpunkt der Beendigung des Brückenneubaus geht die Stadt Münster derzeit aus?

Welche Maßnahmen hat die Stadt Münster ergriffen, um ggü. der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) auf eine zügige Beendigung der Baumaßnahme hinzuwirken?

Ergeben sich aus den zeitlichen Verzögerungen bei diesem Brückenneubau Folgen für andere Baumaßnahmen oder Planungen im Stadtbezirk Münster-Ost?

Begründung:

Die Wolbecker Straße ist für die Bewohner von Mauritz-Ost, angrenzender Stadteile sowie des Umlandes ein wichtiger Zubringer in die Innenstadt und zurück.

Insofern besitzen die zügige Durchführung und der Abschluss der Bauarbeiten an den Brücken über die Umgehungsstraße und den Dortmund-Ems-Kanal (DEK) einen besonderen Stellenwert für die Menschen in den östlichen Stadtteilen.

Seit Monaten ruhen die Bauarbeiten für den Neubau der Brücke der Wolbecker Straße über den DEK. Anders als in der Bürgerveranstaltung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) im Sommer 2019 dargestellt, ist mit einer Beendigung des Bauprojektes bis zum Herbst 2021 voraussichtlich nicht mehr auszugehen.

Bitte um Beantwortung schriftlich oder mündlich zur nächsten Sitzung der BV-Ost.



Freundliche Grüße

Dr. Peter Wagner (Fraktionsvorsitzender)
Anusch Melkonyan (Fraktionsmitglied)
Dietmar Wemhoff (Fraktionsmitglied)

