

Übersicht über die aktuellen Ausbauplanungen für neue Plätze in Kindertageseinrichtungen (u3 und ü3) ab 2022

Stand: 20.05.2021

Kita	Träger	Wohnbereich	Anzahl neuer Gruppen	Neue Plätze		Bemerkungen	Geplante Fertigstellung
				u3	ü3		
Sonnenstraße 85 – 89	Fröbel	Altstadt	9	48	102	V/0264/2018	01.08.2023
Friedrichsburg	NN	Pluggendorf	6	32	68	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungs-planung, 2 Kitas mit je 3 Gruppen	ca. 2026
WWU Kita	betrieblich	Kreuz	5	36	34	V/0119/2020	01.08.2023
Heilig Kreuz	KG Heilig Kreuz	Kreuz				Ersatzbau für 4 Gruppen in Planung	01.08.2023
Kita Aaseestadt	NN	Aasee	3	16	34	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	
Fliednerhaus	ev. KK	Geist	2	20		V/0751/2017	01.03.2023
Alte Post am St.-Josefs-Kirchplatz	EI Krümelmonster	Schützenhof	2	10	20	V/0809/2019	01.11.2022
Dahlweg/südl. Roddestraße	EI Kita Süd	Schützenhof	1	6	14	V/1021/2019, neue 3gruppige Kita, Abbau 2 Gruppen am alten Standort	Ende 2023
Südlicher Dahlweg	NN	Schützenhof	3	16	34	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	ca. 2024
Hafen	NN	Hafen	4	22	48	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	ca. 2025
Kita St Agnes	KG St. Mauritz	Herz-Jesu	3	20	20	Vorlage V/0190/2021 Neubau und Erweiterung um 3 Gruppen	01.08.2023
Kita an der Mathilde Anneke Gesamtschule Münster-Ost	städt.	Herz-Jesu	2	12	28	V/0830/2015 plus E1	01.10.2023
Alte Mauritzschule	CVJM	Mauritz-Mitte				Ersatzbau V/0985/2020	2023
Hoppengarten	EI Regenbogenkinder	Rumphorst	1	5	10	Vorlage in Planung, Ersatzbau Pavillon und Erweiterung	ca. 2024

Tabelle: Übersicht über die aktuellen Ausbauplanungen für neue Plätze in Kindertageseinrichtungen (u3 und ü3) ab 2022
Stand: 20.05.2021

Kita	Träger	Wohnbereich	Anzahl neuer Gruppen	Neue Plätze		Bemerkungen	Geplante Fertigstellung
				u3	ü3		
Grevener Straße	Outlaw	Uppenberg	4	22	48	V/1053/2019, neue 6 gruppige Kita perspektivisch Abbau Pavillon Wienburg 2 Gruppen	3. Quartal 2023
Wienburg	NN	Uppenberg	4	22	48	in Planung	
		Bezirk Mitte	49	287	508		
Oxfordkaserne Kita 1	educare	Gievenbeck	5	28	52	V/1187/2019	01.08.2024
Oxfordkaserne Kita 2	NN	Gievenbeck	5	28	52	Errichtung erfolgt im Rahmen der Konversionsentwicklung	
Oxfordkaserne Kita 3	NN	Gievenbeck	4	22	48	Errichtung erfolgt im Rahmen der Konversionsentwicklung	
Gescherweg	NN	Gievenbeck				Flächenreservierung für 3 Gruppen	
ehemalige Wartburghauptschule	städt.	Sentrup	8	44	96	V/0010/2018, Versorgung der Innenstadt	3.Quartal 2023
Hafkhorst	NN	Mecklenbeck	4	22	48	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	
Albachten-Ost 1	Little Giants	Albachten	3	16	34	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung, Abbau 2-gruppiger Pavillon	nach 2023
Albachten-Ost 2	NN	Albachten	6	32	68	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	nach 2023
Albachten-Ost 3	NN	Albachten	6	32	68	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	nach 2023
Albachten Steinbreite	NN	Albachten	4	22	48	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	

Tabelle: Übersicht über die aktuellen Ausbauplanungen für neue Plätze in Kindertageseinrichtungen (u3 und ü3) ab 2022
Stand: 20.05.2021

Kita	Träger	Wohnbereich	Anzahl neuer Gruppen	Neue Plätze		Bemerkungen	Geplante Fertigstellung
				u3	ü3		
Nienberge	NN	Nienberge	10	56	104	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung an 2 Standorten plus Reservefläche	ab 2026
		Bezirk West	55	302	618		
Erweiterung Kita Edelbach	städt.	Coerde	1	6	14	V/1044/2019, Erweiterung um 2 Gruppen, Prüfauftrag Abbau 1 Gruppe Pavillon	3. Quartal 2022
Kiesekampweg	NN	Coerde	3	16	34	V/0138/2021, neue 5 Gruppen Kita, perspektivisch Abbau 2 Gruppen Pavillon Meerwiese	2. Quartal 2024
Ermlandweg	Fröbel	Kinderhaus	4	22	48	Vorlage V/0679/2018, Versorgung der nördlichen Innenstadt	01.06.2023
südl. Langebusch	Fröbel	Kinderhaus	8	44	96	V/0623/2020	01.01.2024
östl. Sprakeler Straße/westl. DB	St. Marien und St. Josef	Sprakel	2	10	20	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung, neue 4 Gruppen Kita in Planung, Abbau 2 Gruppen Pavillon Holunderweg	
östl. Bahnhofpunkt	NN	Sprakel	4	22	48	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	
		Bezirk Nord	22	120	260		

**Tabelle: Übersicht über die aktuellen Ausbauplanungen für neue Plätze in Kindertageseinrichtungen (u3 und ü3) ab 2022
Stand: 20.05.2021**

Kita	Träger	Wohnbereich	Anzahl neuer Gruppen	Neue Plätze		Bemerkungen	Geplante Fertigstellung
				u3	ü3		
Maikottenweg	NN	Mauritz-Ost	5	28	52	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	ca. 2025
Maikottenweg	NN	Mauritz-Ost	2	10	20	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung, Ergänzungsstandort	ca. 2025
Drostebusch	NN	Mauritz-Ost	4	22	48	V/0280/2021	01.08.2022
WDR Gelände	NN	Mauritz-Ost	4	22	48	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	ca. 2027
Östl. Hobbeltstraße/ nördlich Lammerbach	NN	Handorf	4	22	48	Vorlage in Planung	
Kötterstr	NN	Handorf	5	28	52	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	ab 2026
		Bezirk Ost	24	132	268		
Yorkkaserne Kita 1	Kath	Gremmendorf	4	22	48	V/0831/2019	01.09.2022
Yorkkaserne Kita 2	NN	Gremmendorf	4	22	48	Errichtung erfolgt im Rahmen der Konversionsentwicklung	
Yorkkaserne Kita 3	NN	Gremmendorf	4	22	48	Errichtung erfolgt im Rahmen der Konversionsentwicklung	
Yorkkaserne Kita 4	ASB	Gremmendorf	3	16	34	V/0741/2019	01.07.2024
Yorkkaserne Kita 5	NN	Gremmendorf	8	44	96	Errichtung erfolgt im Rahmen der Konversionsentwicklung	
Ehemaliges Westfalen AG Gelände	NN	Gremmendorf	9	48	102	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	ab 2027
Südl. Hiltruper Straße	NN	Angelmodde	7	38	72	V/0213/2021	ca. 2024

Tabelle: Übersicht über die aktuellen Ausbauplanungen für neue Plätze in Kindertageseinrichtungen (u3 und ü3) ab 2022
Stand: 20.05.2021

Kita	Träger	Wohnbereich	Anzahl neuer Gruppen	Neue Plätze		Bemerkungen	Geplante Fertigstellung
				u3	ü3		
Berdel	NN	Wolbeck	6	32	68	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	ab 2025
		Bezirk Südost	45	244	516		
Robert-Bosch-Straße	DRK	Berg Fidel	2	16	14	V70830/2019	01.02.2022
An der Hiltruper Baumschule	EI Kl. Hobbits	Hiltrup	1	6	14	V/0715/2019, neue zweigruppige Kita, Umzug einer Gruppe	01.08.2023
Erweiterung Kita Burgwall	städt.	Hiltrup				V/0628/2020 Erweiterung um 1 Gruppe in Planung, perspektivisch Abbau 1 Gruppe Pavillon	01.08.2022
Zur Vogelstange	NN	Hiltrup	4	22	48	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	
Hiltrup-Ost/Osttor	NN	Hiltrup	30	160	340	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung an mehreren Standorten	ab 2027
Am Dornbusch	NN	Amelsbüren	2	12	28	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	
Böckenhorst	NN	Amelsbüren	4	22	48	Standortvorbereitung erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung	
		Bezirk Hiltrup	43	238	492		
Gesamt			238	1.323	2.662		