

Kostenberechnung Baubeschluss Neubau 6 Gr.Kita Grevener Str., Münster

Errichtungsbeschluss V/1053/2019_D/0023/2020 Dringlichkeitsentscheidung

	Bruttokosten	Anmerkungen
Baubeschluss	5.620.000,00 €	Kostenberechnung 2021 mit Hochrechnung bis 2023 mit 6,0% p.a.
Summe KG 100	0 €	vorhanden
Summe KG 200	284.000 €	
Summe KG 300	2.485.000 €	
Summe KG 400	495.000 €	
Summe KG 500	629.000 €	
Summe KG 600	240.000 €	Minderkosten Trägerschaft
Summe KG 700	429.000 €	
Summe KG 100-700	4.562.000 €	
Zuschlag Baupreis Index	547.440 €	6,0 % p.a. 2023
Zuschlag Unvorhersehbares	510.944 €	10%
Gesamtkosten 2023	5.620.384 €	rechnerisch
Gesamtkosten 2023	5.620.000,00 €	Kostenberechnung [gerundet] bis 2023