

	2016-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meilensteine:	09/16 LOI: Planung eines Musik-Campus auf dem Grundstück der ehem. Pharmazie der WWU Münster 10/19 Willenserklärung des Rates zum Projekt Musik-Campus 01/2020 Unterzeichnung Kooperationsvereinbarung 07/21 M4 Möglichmacher Musik-Campus Münster 01/22 MKW Kabinettvorlage												
Städtebau: Realisierungskonzept	03/21 Mittelfreigabe Hauptausschuss 10/21 Beauftragung Planungsbüro 03/22 Beteiligung der Bürgerschaft 06/22 Abgabe 09/22 Entscheidung Rat												
Städtebau: Bauleitplanung	09/22 Aufstellungsbeschluss 12/22 Beteiligung der Bürgerschaft 5/23 Ende Beteiligungsphasen 12/23 öffentliche Auslegung 07/24 Satzungsbeschluss												
Hochbau: Wettbewerb	09/22 Entscheidung hochbaulicher Wettbewerb 09/22 Vorbereitung Hochbauwettbewerb (mit ex.Wettbewerbsbetreuung) und Auslobung Wettbewerb 02/24 Ergebnis Wettbewerb mit Info Rat 07/24 Verhandlungsverfahren und Entscheidung Realisierungspartner 09/24 Entscheidung Rat Beauftragung Hochbauplanung												
Hochbau: Planung	10/24 Planung 12/25 Ratsentscheidung Baubeschluss 01/26 Ausschreibung/Vergabe 03/26 baurechtliche Genehmigung / Zustimmung												
Hochbau: Bau	03/27 Bauphase Grundsteinlegung Richtfest 01/30 Abnahmephase 04/30 Abnahme												
Hochbau: Inbetriebnahme	04/30 Übergabe an Nutzer 04/30 Inbetriebnahmephase 06/30 Umzug der Nutzer												