

Monika Tünte

Von: Juliana Frankowsky-Hillen
Gesendet: Donnerstag, 22. September 2022 13:42
An: babette.lichtenstein@medienhaus-muenster.de; Ludger Steinmann; Silke Busch (busch@cdu-muenster.de); Susanne Schulze Bockeloh (schulze_bockeloh@cdu-muenster.de); Walter von Göwels (von_goewels@cdu-muenster.de); Anusch Melkonyan (anusch@melkonyan.de); Barbara Krömer (Kroemer@cdu-muenster.de); Benedikt Spangenberg; Christian Moll; Dietmar Wemhoff; Dirk Heidemeyer; Elfers; Georg Balsliemke; Heinrich Möllers; Ilona Thaleiser (thaleiser@cdu-muenster.de); Kensmann, Bodo; Kurt Moths; Monika Pander (mpander58@gmail.com); Peter Wagner; Raimund Mölders; Renate Paschert; Sellerberg, Meinolf; Sönke Schriever (soenke.schriever@web.de); Stefan Gottkehaskamp
Cc: Cornelia Schnell; Monika Tünte
Betreff: Stellungnahme des WSSA Rheine zur Anfrage AFO/0013/2022 - „Verzögerung des Ausbaus der Nebenanlagen der neuen Kanalbrücke an der Wolbecker Straße“

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach telefonischer Rücksprache mit Herrn Feismann vom WSSA Rheine vom 21.09.2022 sollen die vor wenigen Tagen begonnenen Ausbaurbeiten der Nebenanlagen der neuen Kanalbrücke an der Wolbecker Straße laut der beauftragten Firma in den Herbstferien 2022 fertig gestellt werden.

Personal- sowie Materialengpässe haben eine Verzögerung verursacht, aber die gesamte Baumaßnahme sei insgesamt noch verhältnismäßig zügig erfolgt.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

Juliana Frankowsky-Hillen

Bezirksverwaltungen Ost und Südost
Handorf 0251 492-1624
Wolbeck 0251 492-1662
Frankowsky-Hillen@stadt-muenster.de
<http://www.muenster.de/stadt>

PS: Bitte denken Sie an die Umwelt und die Kosten, bevor Sie diese Nachricht ausdrucken.