

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Städtebau: Machbarkeitsstudie	<p>03/21 Mittelfreigabe Hauptausschuss 10/21 Beauftragung Planungsbüro 10/22 Beteiligung der Bürgerschaft 03/23 Abgabe 03/23 Frühzeitige Bürgerbeteiligung 07/23 Abschluss</p>										
Städtebau: Wettbewerb	<p>05/23 Vorbereitung Wettbewerb 11/23 Entscheidung Rat Vorbereitung städtebaulicher Wettbewerb 06/24 Entscheidung Rat Auslobung 06/24 Auslobung städtebaulicher Wettbewerb 03/25 Ergebnis städtebaulicher Wettbewerb 06/25 Verhandlungsverfahren und Entwicklung Masterplan 12/25 Masterplan</p>										
Städtebau: Bauleitplanung	<p>03/25 Aufstellungsbeschluss B-Plan 03/25 Beteiligung der Bürgerschaft 06/25 Ende Beteiligungsphasen 09/26 öffentliche Auslegung 03/26 Satzungsbeschluss B-Plan <i>ggfs. erneute öffentliche Auslegung</i></p>										
Hochbau: Stadt	<p>Entscheidung Rat Hochbauwettbewerb Auslobung und Siegerentwurf Entscheidung Rat Beauftragung Hochbauplanung Planungsphase Entscheidung Rat Baubeschluss Bauphase Abnahme / Inbetriebnahme</p>										
Hochbau: Universität	<p>Planungsantrag BLB NRW Auslobung und Siegerentwurf Planungsphase Bauphase Abnahme / Inbetriebnahme</p>										
Hochbau: Kulturbau	<p>Entscheidung hochbaulicher Wettbewerb Auslobung und Siegerentwurf Entscheidung Rat Beauftragung Hochbauwettbewerb Planungsphase Entscheidung Rat Baubeschluss Bauphase Abnahme / Inbetriebnahme</p>										