

Entwurfsverfasser:
 Projektleitung - Amt für
 Immobilienmanagement:
 Christian Schürmann

Kostenermittlung vom 07.12.2023

Kostengruppen	Kosten- schätzung	Kosten- berechnung	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung
100 Grundstück	0 €	0	0	0
200 Herrichten	355.082 €	0	0	0
300 Bauwerk - Baukonstruktion	0 €	0	0	0
400 Bauwerk - Technische Anlagen	0 €	0	0	0
500 Außenanlagen	0 €	0	0	0
600 Ausstattung und Kunstwerke	0 €	0	0	0
700 Baunebenkosten	35.508 €	0	0	0
Summe KG 100 - 700	390.591 €	0	0	0
Rundung	409 €		0	0
Gesamt	391.000 €	0	0	0
Gesamt ohne Beschaffung - KG 600	391.000 €	0	0	0

aufgestellt durch:

08.12.23 *sch*
 Christian Schürmann

gesehen:

A. Hemmen 2023
 A. Hemmen, Abteilungsleitung 23.6