



06.02.2024  
6948

abgesandt am: 08.02.24  
GP

**Bezirksverwaltung Münster-Ost**

über Herrn Stadtbaurat Denstorff

**Anfrage lfd. Nr. AFO/0020/2023 der SPD-Fraktion „Stand der Sanierung der Wehre an der Werse im Stadtbezirk Münster-Ost“ vom 16.11.2023**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 16.11.2023 baten Sie um Beantwortung verschiedener Rückfragen zum Sachstand der Entwicklung der Werse vor dem Hintergrund der fünf Jahre alten Machbarkeitsstudie (V/0919/2018), die ich Ihnen gerne wie folgt beantworten möchte:

**1. Welche Maßnahmen wurden seit 2018 im Hinblick auf die Sanierung der Wehre an der Werse ergriffen?**

Die Machbarkeitsstudie betrachtet die Werse im Bereich der drei Wehrstandorte Havichhorster Mühle, Sudmühle und Pleistermühle und empfiehlt Maßnahmen zur Wehrsanierung, zur Herstellung der Durchgängigkeit am Wehrstandort Sudmühle sowie begleitende ökologische Maßnahmen im Gewässerverlauf. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen muss unter Berücksichtigung der Flächenverfügbarkeit, der Akzeptanz und der spezifischen lokalen Rahmenbedingungen im Zuge sich anschließender detaillierter Planungen erfolgen. Bislang wurden die folgenden Maßnahmen vorbereitet bzw. umgesetzt:

a.) Havichhorster Mühle

Im Jahr 2023 wurde eine zwingend notwendige Reparatur durchgeführt. Hierbei wurde das bestehende bewegliche Wehr durch eine feste Schwelle ersetzt. Im Zuge dessen wurde der Wasserstand temporär um 0,50 m abgesenkt. Der Zulauf zum Organismenaufstieg wurde dementsprechend angepasst, um die Durchgängigkeit weiterhin zu gewährleisten. Aktuell erfolgen die Vorbereitungen zur Vergabe eines Ingenieurauftrages für die Planungsleistungen zur endgültigen Umgestaltung des Wehres. Nach anschließendem Genehmigungsverfahren soll die finale bauliche Umsetzung bis zum Jahresende 2027 erfolgen.

Robin Denstorff  
Stadtbaurat

Klemensstraße 10  
48143 Münster

Telefon: 02 51 / 492-70 70  
Fax: 02 51 / 492-7951

Denstorff@stadt-muenster.de  
www.stadt-muenster.de

b.) Sudmühle

Das Wehr Sudmühle wurde 2021 abgesenkt und durch einen festen Revisionsverschluss ersetzt. Derzeit erfolgen die Planungen sowie behördliche Abstimmungen zur Herstellung eines Organismenaufstiegs. Die Fertigstellung der Entwurfsplanung wird im Herbst 2024 erwartet. Im Anschluss an das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren soll die Maßnahme im Jahr 2025 baulich umgesetzt werden.

c.) Pleistermühle

Die Planungen für den Wehrstandort Pleistermühle erfolgen unmittelbar im Anschluss an die Fertigstellung der Planungen für den Standort Sudmühle.

An allen drei Wehrstandorten wurden die 3-jährlichen Sicherheitsüberprüfungen sowie regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, darunter z.B. die Erneuerung der Antriebskette am Wehr Sudmühle.

**2. Welche Maßnahmen wurden seit 2018 im Hinblick auf die ökologische Verbesserung der Werse ergriffen?**

Die Gewässerunterhaltung an der Werse wurde grundlegend angepasst. Um strukturanreichende Eigenentwicklungen zu fördern, wird beispielsweise Totholz im Gewässer belassen, sofern damit keine Beeinträchtigungen des Gewässerabflusses einhergehen. Darüber hinaus sind derzeit folgende Maßnahmen in Vorbereitung:

a.) Werse nördlich Sudmühlenstraße

In diesem Abschnitt ist vorgesehen, das Gewässer auf einer Länge von ca. 300 m in die westlich angrenzende Fläche zu verlegen und aufzuwerten. Für diese ökologische Entwicklungsmaßnahme mit Herstellung einer Sekundäraue steht eine Fläche von ca. 2,5 ha zur Verfügung. Die Planung ist aktuell in Bearbeitung und soll im Herbst 2024 fertiggestellt werden. Im Anschluss an das Genehmigungsverfahren ist die bauliche Umsetzung für die zweite Jahreshälfte 2025 vorgesehen.

b.) Werse nördlich Hiltruper Straße

In diesem Bereich soll das Gewässer auf einer Länge von 350 m in die westlich angrenzende etwa 2,0 ha große Fläche verlegt und ökologisch aufgewertet werden. Die Planungen befinden sich in Vorbereitung und sollen Anfang 2026 abgeschlossen werden. Die bauliche Fertigstellung ist für Herbst 2027 vorgesehen.

Wir hoffen, ihre Fragen damit beantwortet zu haben. Für weitere Informationen steht die Verwaltung gerne zur Verfügung.

Gez.

Marengwa  
Amtsleitung