

## Neubau Haskenaubrücke

Münster, 19.09.2024

### Anfrage an die Verwaltung

#### **Bericht zum Neubau der Haskenaubrücke**

Die CDU-Fraktion fordert von der Verwaltung einen exakten Bauzeitenplan und eine Erklärung für die Verzögerungen.

#### **Begründung**

Wir verweisen auf zahlreiche Aussagen der Verwaltung in der Vergangenheit, nach der die Brücke schon errichtet sein müsste.

Bereits 2021 war bekannt, dass die Brücke nicht mehr repariert werden kann. Zum damaligen Zeitpunkt war von der Verwaltung vorgesehen, die Brücke im Jahr 2023 durch einen Neubau zu ersetzen.

Im März 2022 musste die Brücke wegen starker Schäden gesperrt werden und konnte auch übergangsweise nicht mehr ertüchtigt werden, ist seitdem gesperrt. Mehrfach war die Brücke Thema in der BV. Ein konkreter und – laut Aussage der Verwaltung belastbarer – Zeitplan konnte erstmals im März 2023 vorgelegt werden. Dieser sah einen Abschluss der Bauarbeiten bis November 2024 vor. Zwischenzeitlich hatte sich die Fertigstellung auf das Frühjahr 2025 verschoben. Auch das scheint aber mittlerweile hinfällig zu sein, denn der Bau hat offenbar noch nicht begonnen. Eine Fertigstellung erscheint damit frühestens nach dem Sommer 2025 möglich, so dass mindestens eine weitere Saison verloren geht.

Für die Fraktion

