


66.51.0114  
Herr Otte



17.10.2024  
6571

**Amt für Bürger- und Ratsservice  
Bezirksverwaltung Ost  
Bezirksvertretung Münster Ost**



über III

**Anfrage: AFO/0023/2024 „Bericht zum Neubau der Haskenaubrücke“ vom 19.09.2024**

Um den Ersatzneubau der Geh- und Radwegbrücke zur Haskenau über die Werse zu realisieren, ist es notwendig die Erreichbarkeit der Baustelle zur Herstellung der neuen Brücke auch von der östlichen Seite zu gewährleisten, wozu die Nutzung von privaten Flächen zwingend ist.

Nach jahrelangen erfolglosen Verhandlungen über die Benutzung der notwendigen Flächen, wurde im Januar 2024 durch die Stadt Münster eine Duldungsverfügung ausgesprochen, die eine Nutzung ermöglicht. Gegen die Verfügung wurde durch den Eigentümer geklagt, was ein gerichtliches Verfahren zur Folge hatte. Für die Dauer des Verfahrens wurde auf eine Ausschreibung der Bauleistungen verzichtet, da eine Auftragsvergabe während des laufenden Rechtsstreits ein großes wirtschaftliches Risiko bedeutet hat. Zum einen war die Förderung der Maßnahme ohne die juristische Klarheit nicht gesichert und zum anderen hätte es gegenüber der beauftragten Firma zu Entschädigungszahlungen kommen können.

Nachdem im Juni 2024 eine Einigung im gerichtlichen Verfahren erwirkt wurde, wurde die vorbereitete Ausschreibung veröffentlicht. Die Vergabe erfolgte Mitte September 2024, worauf die beauftragte Firma zeitnah die Arbeiten aufgenommen hat. Das umfasst im ersten Schritt organisatorische und planerische Maßnahmen, sodass vor Ort noch keine Bautätigkeiten stattgefunden haben. Derzeit wird von einem Baubeginn am 18.10.2024 ausgegangen. Die Fertigstellung wird im Spätsommer 2025 erwartet.

Die Durchführungsphase ist in folgende Bausteine gegliedert:

- Okt – Dez 2024:  
Baufeldfreimachung;  
Herstellung Baustraße u. Baustelleneinrichtungsfläche  
Erstellen einer Rückbaustatik, Rückbau
- Jan – März 2025:  
Bohrpfähle / Betonbau, Pfeiler und Widerlager
- April 2025:  
Vorbereitung Brückenmontage / Montage Brücke
- Mai 2025:  
Rückbau Baustraße und Baustelleneinrichtungsfläche
- Juni – August 2025:  
Oberflächen- und Restarbeiten

  
Berthold Reloe