

Kostenermittlung nach DIN 276

23.51.0011	Zandi	13.12.2024
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Erneuerung der Beleuchtung	0	Projektstart Jahr	2024
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2026
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	0

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	- €
KG 300 - Baukonstruktionen	- €
KG 400 - Technische Anlagen	785.400,00 €
KG 500 - Außenanlagen	- €
KG 600 - Beschaffungen	- €
KG 700 - Baunebenkosten	114.394,00 €
Summe KG 100-700	899.794,00 €
Summe Zuschläge	171.206,00 €
Gesamtkosten	1.071.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt:

S. Zandi

gesehen: