

Kostenermittlung nach DIN 276

23.43.0008	Völlink	19.03.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Neubau 2 Gruppen-Kita	0	Baustart Jahr	2026
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2027
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0116/2025

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	40.000,00 €
KG 300 - Baukonstruktionen	1.750.000,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	475.000,00 €
KG 500 - Außenanlagen	238.000,00 €
KG 600 - Beschaffungen	60.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	517.150,00 €
Summe KG 100-700	3.080.150,00 €
Summe Zuschläge	435.850,00 €
Gesamtkosten	3.516.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt: Schoeps & Schlüter Architekten/
WBI

gesehen: Michelle Völlink/ Harald Koops