

Kostenermittlung nach DIN 276

23.61.0004	Katja Specht	10.04.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

AFBK Brandschutz	0	Projektstart Jahr	2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2026
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	0

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	- €
KG 300 - Baukonstruktionen	1.993.250,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	476.000,00 €
KG 500 - Außenanlagen	- €
KG 600 - Beschaffungen	- €
KG 700 - Baunebenkosten	178.500,00 €
Summe KG 100-700	2.647.750,00 €
Summe Zuschläge	382.250,00 €
Gesamtkosten	3.030.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt:

gesehen:
