

Kostenermittlung nach DIN 276

23.41.0002	Blanke	15.04.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Erweiterung A.-v.-D.-H. Gyn	6070	Projektstart Jahr	2025
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2028
		Planungsstatus	Baubeschluss
		Anlage zur Vorlage	V/0235/2025

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	1.049.356,00 €
KG 300 - Baukonstruktionen	15.281.347,00 €
KG 400 - Technische Anlagen	3.409.497,00 €
KG 500 - Außenanlagen	907.948,00 €
KG 600 - Beschaffungen	690.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	4.298.894,12 €
Summe KG 100-700	25.637.042,12 €
Summe Zuschläge	6.085.957,88 €
Gesamtkosten	31.723.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt:

gesehen:
