

Baugebiet Kirschgarten

Status der Arbeiten

Münster, 09.04.2025

Anfrage an die Verwaltung

Erschließungsarbeiten im Baugebiet Kirschgarten und weitere Zeitplanung

Die Verwaltung wird gebeten, den aktuellen Stand der Erschließungsarbeiten im Baugebiet am Kirschgarten sowie die weitere Zeitplanung vorzustellen. Ferner soll dargelegt werden, wodurch die Verzögerungen gegenüber der letzten Planung entstanden sind.

Begründung

Die Entwicklung dieses neuen Baugebiets liegt im allgemeinen Interesse und Verzögerungen bei der Erschließung führen u.a. dazu, dass der dort geplante Wohnraum erst später fertiggestellt werden kann. In diesem Baugebiet wird außerdem die Matthias-Claudius-Grundschule neu gebaut, da diese am aktuellen Standort nicht wachsen kann.

In der Bevölkerung wird beobachtet, wie die Entwicklung am Kirschgarten voranschreitet bzw. sich schon seit einiger Zeit offenbar nur sehr wenig verändert. Die Stadt Münster bzw. die Wohn+Stadtbau liegen hinter dem im vergangenen Jahr veröffentlichten Zeitplan. Im Februar 2024 war die Bezirksvertretung Münster-Ost extra in einer Sondersitzung zusammengekommen, um über die Übertragung an die Wohn+Stadtbau und das Quartierskonzept (V/0095/2024) zu beraten, weil ab dem 3. Quartal 2024 mit der Erschließung begonnen werden sollte. Dieser Termin wurde in einer späteren Sitzung auf das 4. Quartal 2024 verschoben, mittlerweile befinden wir uns jedoch im 2. Quartal 2025. Der angestrebte Beginn der Hochbauarbeiten ab dem 4. Quartal 2025 scheint damit zunehmen unrealistisch. Auch der Bau der Matthias-Claudius-Schule ab dem ersten Quartal 2026 und die Eröffnung zum Schuljahreswechsel 2027/2028 scheinen gefährdet.

Für die Fraktion



Kreisvorsitzender
Dr. Stefan Nacke MdB
Mauritzstraße 4-6
48143 Münster

Telefon 0251 41842-0
Telefax 0251 41842-44
post@cdu-muenster.de
www.cdu-muenster.de

CDU-SPENDENKONTO:
Sparkasse Münsterland Ost
IBAN DE96 4005 0150 0000 1313 18
BIC WELADED1MST