

Kostenermittlung nach DIN 276

23.43.0003	Michael S. de Grancy	08.04.2025
Arbeitsplatznummer	Name	Datum

Dritte städtische GS	6040	Projektstart Jahr	2026
Baumaßnahme	Finanzstelle	Fertigstellung Jahr	2027
Planungsstatus			Baubeschluss
Anlage zur Vorlage			Anlage 5, V/0202/2025

Zuschläge:	Risiko	0%
	Unvorhersehbares	10%
	Baupreisindex	4%

Bauabschnitte	Kostenberechnung
KG 100 - Grundstück	- €
KG 200 - Vorbereitende Maß.	582.085,37 €
KG 300 - Baukonstruktionen	9.411.034,07 €
KG 400 - Technische Anlagen	4.155.400,20 €
KG 500 - Außenanlagen	27.500,00 €
KG 600 - Beschaffungen	1.434.001,27 €
KG 700 - Baunebenkosten	3.305.108,57 €
Summe KG 100-700	18.915.129,48 €
Summe Zuschläge	2.723.870,52 €
Gesamtkosten	21.639.000,00 €

Erläuterungen:

aufgestellt: _____

gesehen: _____